

ДОГОВОР №32211336122

г. Уфа

«27» мая 2022г.

Государственное Унитарное Предприятие «Региональные электрические сети» Республики Башкортостан, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице генерального директора Ефимова Евгения Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Электросетьпроект», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Юнусова Рустама Фанисовича, действующего на основании Устава, совместно именуемые «**Стороны**», и каждый в отдельности «Сторона», на условиях, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Закон о закупках), иным законодательством Российской Федерации и Положением о закупке товаров, работ, услуг ГУП "РЭС" РБ (далее – Положение о закупке), на основании, протокола от «13» мая 2022 года № 32211336122-02 заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик выполняет работы (далее – Работы): **Строительство ВЛЗ-6кВ - 6,2км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК «Курташ» к электрическим сетям ГУП «РЭС» РБ.**

1.2. Подрядчик обязуется качественно выполнить весь комплекс работ, согласованный Сторонами в соответствии с утвержденными Заказчиком Техническим заданием (Приложение №1) и локально-сметными расчетами (Приложение №2 ЛСР) к настоящему договору, собственными силами и/или силами привлеченных субподрядных организаций в течение срока действия Договора, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.3. Результатом выполнения работ, предусмотренных настоящим договором, является объект (объекты) с проведенным комплексом работ по осуществлению тех. присоединения (далее по тексту - объект (объекты)).

1.4. Настоящий Договор состоит из текста настоящего Договора и приложений (Приложение №1 - Техническое задание, и Приложение №2 - Локальный сметный расчет) к настоящему Договору. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

1.5. Подрядчик обязуется выполнить все работы по настоящему Договору и сдать Работы, готовые к эксплуатации, в установленном порядке. Результат работ должен соответствовать приложениям к настоящему Договору, проектной документации, СНиП, ГОСТ, ТУ и иным документам (в том числе отраслевым), устанавливающим обязательные требования к выполняемым по настоящему Договору работам. В случае отсутствия в сметной документации определенных видов работ, учтенных в Техническом задании, Подрядчик обязан выполнить такие работы без увеличения стоимости Договора.

1.5. При выполнении настоящего Договора Стороны руководствуются следующей нормативно-технической документацией (НТД):

Правила безопасности труда в строительстве СНиП №12-03-2001, Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты РФ № 903 от 15.12.2020 г., ПУЭ-6 и 7 издания, правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями согласно Приказам Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 ноября 2020 г. N 835н "Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями" и от 16 ноября 2020 г. N 782н "Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте", нормы безопасной эксплуатации опасных производственных объектов согласно Федеральному закону от 21 июля 1997 года N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов", правила пожарной безопасности для энергетических предприятий РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*), Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций СО 34.35.302-2006, иные нормы и правила, действие которых применимо к выполнению работ по настоящему Договору.

1.6. При необходимости Подрядчик обеспечивает получение всей необходимой разрешительной документации для проведения работ по настоящему Договору, получение разрешения на строительство, разрешение на ввод объекта из капитального строительства в органах Госстройнадзора, межевание земель, постановку на государственный кадастровый учет и сдачу Объекта в готовом к эксплуатации виде с допуском, Западно-Уральского управления ФСЭТАН (Ростехнадзор).

1.7. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА

2.1. Общая цена Договора составляет 13 500 000 (тринадцать миллионов пятьсот тысяч) руб. 00 коп., включая НДС по ставке 20 % — 2 250 000 (два миллиона двести пятьдесят тысяч) руб. 00 коп. (НДС). Цена единиц работ (услуг), товара, в том числе применяемых материалов и оборудования, определена в сметной документации (Приложение № 2). В цену работ по настоящему Договору включены все издержки Подрядчика, связанные с его выполнением, в том числе транспортные и командировочные расходы, налоги и иные обязательные платежи, получение всех необходимых разрешений для выполнения работ, а также оформление всей необходимой документации.

2.2. Цена Договора является твердой, не может изменяться в ходе исполнения Договора, за исключением случаев, установленных Договором и (или) предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2.3. В цену Договора включены все расходы Подрядчика, связанные с исполнением обязательств, предусмотренных Договором, в том числе стоимость производства работ, материалов и оборудования, использования машин и механизмов, с учетом расходов на перевозку, на доставку, погрузо-разгрузочные работы, вывоз мусора, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также все прочие расходы, необходимые для выполнения Подрядчиком всех обязательств по Договору.

2.4. В случае, если договор заключается с юридическим лицом или физическим лицом, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуального предпринимателя, заказчик уменьшает сумму договора на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой договора, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы российской федерации заказчиком.

2.5. При выявлении в ходе исполнения настоящего Договора дополнительных работ, необходимых для достижения результатов, предусмотренных в п.1.1. настоящего Договора, в Техническом задании и локальных сметных расчетах и/или при выявлении иной необходимости корректировки работ, работы выполняются преимущественно в пределах суммы, указанной в пункте 2.1. и в ЛСР настоящего Договора по заданию Заказчика после заключения Сторонами в письменной форме дополнительных соглашений к Договору, которые являются его неотъемлемой частью.

2.6. По согласованию Сторон в ходе исполнения Договора допускается снижение цены Договора без изменения предусмотренных Договором объема работы, качества выполняемой работы и иных условий Договора

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Датой начала выполнения работ считается дата подписания Договора.

3.2. Датой окончания выполнения всех работ по Договору считается дата выполнения в полном объеме работ согласно техническому заданию (Приложение №1), подтверждением чего является подписанные Сторонами Акты сдачи-приемки Объектов.

3.4. Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями Договора.

3.5. Если во время выполнения или приемки работы (этапа работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков. При неисполнении Подрядчиком в назначенный срок данного требования Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещения убытков, расторжения Договора по соглашению Сторон, или принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора. В случае получения отказа Подрядчика расторгнуть Договор по соглашению Сторон либо неполучения от Подрядчика ответа в срок, Заказчик вправе обратиться в суд с требованием о расторжении Договора.

3.2. Датой выполнения работ считается дата подписания сторонами акта приемки выполненных работ (форма КС-2) без акта устранения недостатков и дата выставления счет-фактуры.

4. СУБПОДРЯДЧИКИ

4.1. В соответствии с ч. 1 ст.706 ГК РФ Подрядчик вправе привлечь к исполнению своих договорных обязательств других лиц (субподрядные организации).

4.2. При заключении настоящего Договора, а также в течение срока действия Договора Подрядчику рекомендуется согласовать в письменной свободной форме с Заказчиком все субподрядные организации, привлекаемые для выполнения работ по настоящему Договору в целях исключения выполнения работ организациями, сведения о которых находятся в реестре недобросовестных подрядчиков (поставщиков).

4.3. Работу с субподрядными организациями (выдача заданий, надзор за выполнением работ, оплата выполненных работ и т.д.) Подрядчик осуществляет самостоятельно. При необходимости доведения информации до субподрядчика, Заказчик передает ее через уполномоченных представителей Подрядчика.

4.4. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за работы, выполняемые субподрядчиками, последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками как за своими собственными.

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

5.1. **Размер обеспечения исполнения договора составляет 5% от начальной (максимальной) цены договора и составляет: 683 582,46 (шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот восемьдесят два) рубля 46 копеек.**

5.2. Срок предоставления – Победитель закупки, с которым заключается договор, не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания протокола о результатах закупки должен предоставить Заказчику обеспечение исполнения договора.

5.3. Перечисление денежных средств в качестве обеспечения исполнения договора осуществляется на основании протокола о результатах закупки. Денежные средства должны быть перечислены по реквизитам, указанным в документации о закупке. Факт перечисления денежных средств в обеспечение исполнения договора подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате (оригинал документа). В назначении платёжного поручения победителем указывается наименование договора, в качестве обеспечения которого вносятся денежные средства, а в случае, если договор заключается с физическим лицом (в том числе индивидуальным предпринимателем), то наименование (Ф.И.О.) лица.

5.4. В случае, если обеспечение исполнения договора представляется в виде внесения денежных средств на указанный заказчиком счет, денежные средства, вносимые в качестве обеспечения исполнения договора, должны быть перечислены в размере, установленном документацией об электронном аукционе, по следующим реквизитам:

Государственное унитарное предприятие
«Региональные электрические сети» Республики Башкортостан
Р/с № 40602810600250000003 в Филиал ГПБ (АО) в г. Уфа,
к/с 301018103000000000928,
БИК 048073928
Назначение платежа:
Обеспечение исполнения договора по результату запроса предложений
_____ (наименование закупки) извещение № _____

5.5. Денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) Заказчиком при условии надлежащего исполнения первым своих обязательств по договору. Письменное обращение поставщика (подрядчика, исполнителя) о возврате денежных средств, внесённых в качестве обеспечения исполнения договора, направленное Заказчику непосредственно после исполнения предусмотренных договором обязательств, позволяет обеспечить возврат денежных средств по указанным реквизитам в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента обращения.

5.6. Заказчик в качестве обеспечения заявок и исполнения договора принимает банковские гарантии, выданные банками, соответствующими требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Банковская гарантия должна быть безотзывной и должна содержать:

1) сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику, в установленных настоящим разделом случаях, или сумму независимой гарантии, подлежащую уплате гарантом Заказчику, в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии установленной документации о закупке;

2) обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;

3) обязанность гаранта уплатить Заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;

4) условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по независимой гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счёт, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику;

5) срок действия независимой гарантии должен превышать срок действия договора не менее чем на один месяц;

6) отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из договора при его заключении, в случае предоставления независимой гарантии в качестве обеспечения исполнения договора;

7) установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых Заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по независимой гарантии.

В случае, если победитель закупки или участник закупки, с которым заключается договор, в вышеуказанный срок не представил Заказчику обеспечение исполнения договора, победитель закупки или участник закупки, с которым заключается договор признаётся уклонившимся от заключения договора.

5.7. В случае неисполнения обязательств или ненадлежащего исполнения обязательств по договору победителем закупки или участником закупки, с которым заключается договор в случае уклонения победителя закупки от заключения договора, денежные средства, внесённые ими в качестве обеспечения исполнения договора, не возвращаются.

6. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

Подрядчик принимает на себя обязательства:

6.1. В установленные Договором сроки завершить выполнение предусмотренных договором работ в соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией, требованиями

действующих на момент выполнения работ правовых и нормативных актов, строительных норм и правил и сдать готовые к эксплуатации объекты Заказчику.

6.2. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики.

По требованию представителя Заказчика отбирать образцы материалов, выполнять их маркировку, упаковку и передавать Заказчику или направлять на проверку соответствия представленным сертификатам качества.

6.3. В случае поэтапного выполнения работ оформлять акты приемки выполненных работ по форме КС-2 по фактически выполненным объемам работ последним числом отчетного месяца и представлять Заказчику для проверки и подтверждения выполненных объемов не позднее 25 числа отчетного месяца.

6.4. Списание давальческих материалов производить ежемесячно согласно порядку, установленному Заказчиком. При завершении работ на объекте производить списание давальческого материала не позднее следующего месяца после подписания последнего акта выполненных работ по данному объекту.

6.5. Выполнить временные подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для жизнеобеспечения всех исполнителей работ на строительной площадке при выполнении работ.

6.6. После согласования с Заказчиком заключить договоры с субподрядными организациями на выполнение всех предусмотренных проектом специальных работ.

6.7. Обеспечить соблюдение всеми участниками требований охраны труда, охраны окружающей среды, пожарной безопасности, защиты зеленых насаждений, допустимого уровня шума при выполнении работ в ночное время, сохранения в надлежащем виде земли и водоемов на ремонтной площадке и прилегающей территории, поддержание и соблюдение правил санитарии, действующих на объектах Заказчика.

6.8. Организовать временное освещение ремонтной площадки и рабочих мест при необходимости выполнения работ в темное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения строительных и монтажных работ.

6.9. Обеспечить необходимый температурный режим в зоне выполнения работ при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.

6.10. Назначить руководителя работ и лиц его замещающих, определить их рабочее место на площадке и информировать об этом Заказчика, руководителей субподрядных организаций и органы государственного надзора.

6.11. Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период производства работ.

6.12. Вести журнал производства работ.

6.13. Организовать контроль качества выполняемых работ и учет всех выявленных нарушений, требований СНиП и проектно-сметной документации.

6.14. Нести ответственность за определенные в договоре сроки и качество работ, выполняемых привлеченными подрядчиком исполнителями (субподрядчиками).

6.15. Нести ответственность за нарушение сроков выполнения работ.

6.16. На период проведения работ предоставить работникам Заказчика, осуществляющим технический надзор, техническую документацию (проект производства работ).

6.17. Оплатить за свой счет ущерб третьим лицам, нанесенный по его вине при производстве работ.

6.18. Нести в полном объеме ответственность за ущерб, причиненный Заказчику, в результате судебных решений по иску третьих лиц за противоправные действия персонала подрядчика и субподрядчиков.

6.19. Оплатить штрафные санкции административных и надзорных органов за допущенные по вине Подрядчика и субподрядчиков нарушения правил выполнения работ и превышения действующих нормативов по загрязнению окружающей среды и другие упущения согласно законодательству.

6.20. До начала производства работ разрабатывать и согласовывать с Заказчиком проекты производства работ.

6.21. Принимать участие в проведении опробований и испытаний, приемке подлежащих закрытию работ, конструкций и систем, сдаче после завершения отдельных видов работ, этапов, очередей, работе приемочной комиссии при сдаче объекта в эксплуатацию.

6.22. Устранять в возможно короткие сроки все выявленные в процессе работ и после их завершения в период гарантированного срока дефекты в соответствии с письменными предписаниями представителя Заказчика и органов надзора за качеством производства работ и инспектирующих служб, привлекаемых для приемки объекта в эксплуатацию.

6.23. Осуществлять систематическую, а по завершению работ- окончательную уборку строительной площадки. В течение 3 рабочих дней после подписания акта о приемке объекта в эксплуатацию освободить строительную площадку от временных зданий и сооружений, строительных машин и механизмов, неиспользованных материалов и конструкций, строительного мусора.

6.24. Немедленно уведомлять Представителя Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход производства работ объекта, качество работ, сроки завершения работ или недостижения указанных в технической документации характеристик и показателей объекта.

6.25. Восстанавливать благоустройство при нарушении объёмов зоны производства работ, предусмотренных проектом производства работ, за свой счет.

6.26. Выполнять в полном объеме обязательства Подрядчика, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

7. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА

Для реализации настоящего Договора Заказчик осуществляет следующее:

7.1. Предоставляет Подрядчику и субподрядчику возможность использовать для выполнения работ и испытаний имеющиеся у него объекты энергоснабжения.

7.2. Назначает из числа своих работников или привлеченного со стороны представителя Заказчика (инженера) и лиц, его заменяющих при его отсутствии на площадке, наделяет его необходимыми полномочиями для осуществления кураторства, определяет его рабочее место на площадке и сообщает об этом Подрядчику.

7.3. Сообщает Подрядчику места, отведенные для вывоза избыточного грунта и строительного мусора, для складирования избыточного грунта и об отводе карьеров для добычи недостающего грунта.

7.4. Для реализации настоящего Договора, рассматривает предложения Подрядчика по выбору исполнителей специальных работ, поставщиков оборудования, инвентаря, материалов и конструкций и дает свое согласие (одобрение).

7.5. Осуществляет контроль качества поставляемых Подрядчиком на площадку оборудования, инвентаря, материалов и конструкций, наличие необходимых сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. В случае необходимости производит испытание образцов для подтверждения соответствия поставленного товара представленным сертификатам качества.

7.6. Осуществляет проверку предъявленных к оплате счетов за выполненные работы и услуги, поставляемую продукцию.

7.7. Обеспечивает контроль и надзор за ходом и качеством работ и учет всех выявленных нарушений и отступлений от утвержденной проектно-сметной документации.

7.8. Рассматривает замечания и предложения Подрядчика по выявленным погрешностям и ошибкам в проектно-сметной документации, принимает по ним решения и сообщает об этом Подрядчику.

7.9. При выявлении необходимости выполнения объемов работ, не предусмотренных проектом, вносит изменения в проектно-сметную документацию, информирует об этом Подрядчика и по согласию сторон корректирует стоимость работ, а при необходимости изменяет сроки завершения работ или ввода объекта в эксплуатацию.

7.10. Подтверждает соответствие качества выполненных работ требованиям строительных норм и правил в журнале производства работ, осуществляет приемку скрытых работ в целом или отдельных этапов. Дает разрешение на продолжение работ или проведение предусмотренных регламентом испытаний.

7.11. При выявлении фактов нарушения Подрядчиком организации и методов ведения работ, определенных проектом производства работ, отступлений от требований по качеству работ, предусмотренных технической документацией и в обязательных для сторон строительных нормах и правилах, представитель Заказчика дает предписание Подрядчику о приостановке работ (без увеличения сроков, предусмотренных графиком производства работ) до устранения выявленных нарушений, устанавливает сроки устранения этих нарушений (дефектов) и делает соответствующую запись в журнале производства работ. За грубые и неоднократные нарушения Заказчик предъявляет Подрядчику штрафные санкции.

7.12. В случае неисполнения Подрядчиком предписаний представителя Заказчика в установленный срок привлекает для устранения дефектов другого исполнителя с оплатой этих работ за счет виновной стороны.

7.13. Проверяет предъявленные к оплате документы и производит оплату принятых работ. При этом имеет право требовать соответствия включенных в акты КС-2 работ фактическим объемам и фактическому составу выполненных работ, оговоренных в акте обследования участка производства работ.

7.14. Определяет порядок приемки объекта в эксплуатацию и утверждает состав необходимой для этого комиссии с участием Заказчика, Подрядчика.

7.15. Принимает объект в гарантийную эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации

7.16. При обнаружении в течение предусмотренного Договором гарантийного срока эксплуатации дефектов, вызванных некачественным выполнением работ Подрядчиком и привлеченными им субподрядчиками, а также использования оборудования, материалов, конструкций и комплектующих материалов, не отвечающих по своим характеристикам требованиям, предусмотренным в проекте, Заказчик, с привлечением представителя Подрядчика или уполномоченных им иных лиц, составляет рекламационный акт и устанавливает сроки устранения выявленных дефектов.

7.17. Выполняет в полном объеме обязательства Заказчика, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

8. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА

8.1. Выполнение геодезических работ при выполнении работ и контроль над правильностью и точностью геометрических параметров реконструируемого оборудования осуществляется Подрядчиком при необходимости.

8.2. Подрядчик выполняет ограждение и освещение строительной площадки, выставляет дорожные и иные знаки, осуществляет охрану территории и объекта производства работ, поддержание в рабочем состоянии дорог, подъездных путей, разгрузочных площадок, мест открытого складирования материалов и конструкций (при этом способ складирования не должен ухудшать первоначальное качество материалов), вывоз отходов, строительного мусора и снега. Подрядчик принимает соответствующие меры по исключению затопления участка верховыми водами.

8.3.

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ, ОБОРУДОВАНИЕМ И ИНВЕНТАРЕМ

9.1. Работа выполняется из материалов, изделий и конструкций, инженерного и технологического оборудования Подрядчика. Стоимость материалов и оборудования входит в стоимость договора.

9.2. Страна происхождения материалов и оборудования - Российская Федерация.

9.3. Возможна комплектация объекта материалами, изделиями и конструкциями Заказчика при его согласии. При этом материалы и оборудование, полученные Подрядчиком от Заказчика на основании требований-накладных (актов приема-передачи), передаются Заказчиком Подрядчику по накладной на отпуск материалов на сторону, а оборудование — по акту о приеме-передаче оборудования в монтаж и сопровождаются необходимой документацией для монтажа от предприятия-изготовителя.

9.4. Все поставляемые Подрядчиком для выполнения работ материалы и оборудование должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Все материалы и оборудование должны быть произведены предприятием-изготовителем не ранее 2021 года.

9.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность всех поставленных для реализации договора материалов и оборудования до подписания акта приемки выполненных работ (форма КС-2).

9.6. Подрядчик обязуется согласовать с Заказчиком используемые им материалы и комплектующие по качеству, сортности, цвету и т.п., если это не указано в сметно-технической документации.

9.7. Подрядчик обязуется собственными силами обеспечить приемку, разгрузку и складирование пребывающих на объект производства работ материалов и оборудования, в том числе обеспечение которыми осуществляет Заказчик, а в случае необходимости отправку обратно по окончании производства работ.

10. ПРОИЗВОДСТВО, СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ

10.1. Подрядчик приступает к работе не позднее сроков, указанных в графике производства работ (п. 2.6. Технического задания Приложение №1 к настоящему договору).

10.2. Объем фактически выполненных работ фиксируется Подрядчиком:

- ежедневно в журнале производства работ, с отражением фактов и обстоятельств отступления от проекта или имеющих значение на взаимоотношение сторон по реализации данного договора;

- ежемесячно - в актах формы КС-2, представляемых на утверждение представителю Заказчика не позднее 25 числа отчетного месяца.

10.3. В случае, когда представитель Заказчика не удовлетворен ходом или качеством работ, используемых материалов, выявления случаев выполнения работ с нарушением действующих строительных норм и правил, требований проекта или ведением Подрядчиком записей в журнале производства, он излагает свои претензии и замечания в соответствующем разделе журнала производства работ и дает предписание к устранению допущенных Подрядчиком нарушений и сроки устранения выявленных нарушений.

10.4. Если Подрядчик признает справедливыми претензии и замечания представителя Заказчика по качеству работ или применяемых материалов, незамедлительно приступает к устранению выявленных дефектов и завершает эту работу в возможно короткие сроки, без изменения сроков проведения работ.

При несогласии Подрядчика с требованиями представителя Заказчика, изложенными в предписании, он направляет свои возражения руководству Заказчика, и стороны прилагают усилия найти разрешение спорных вопросов путем переговоров, а при отрицательном результате переговоров, создают согласительную комиссию с привлечением независимых экспертов. Расходы на оплату услуг, привлекаемых для работы комиссии специалистов, несет Подрядчик, за исключением случаев, когда комиссией установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, действия которой

признаны комиссией неправомерными. Решение комиссии считается окончательным и принимается сторонами к исполнению.

10.5. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта и строительных норм и правил.

10.6. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры, включая праздничные и выходные дни.

10.7. При проведении отдельных видов специальных строительных и монтажных работ, требующих по технологическому регламенту создания особых условий и требований к рабочему месту и температурным и влажностным параметрам, исключения атмосферных осадков и т.д. (пескоструйные работы, проведение окрасочных, гуммировочных работ, отделка внутренних и наружных поверхностей), исполнители работ, представители Подрядчика и Заказчика осуществляют постоянный контроль лимитируемых параметров окружающей среды на месте производства работ и регистрируют результаты в журнале производства работ.

10.8. За исключением случаев, согласованных сторонами, Подрядчик не вправе выполнять работы в ночное время (в период с 23.00. ч. по 07.00. ч.). Когда эти работы неизбежны или совершенно необходимы из-за непрерывности технологического процесса при выполнении отдельных видов работ, а также для сохранения жизни, имущества или безопасности объекта производства работ, Подрядчик приступает к выполнению таких работ после получения письменного распоряжения представителя Заказчика, согласованного с Администрацией города (сельского поселения, муниципального образования).

10.9. Представитель Заказчика и уполномоченные им лица имеют право осуществлять контроль за соблюдением сроков и качества исполнения работ, а также качества используемых материалов, присутствовать при проведении проверок и испытаний.

10.10. Для оперативного решения вопросов, возникающих в процессе осуществления ремонта, представители Заказчика и Подрядчика проводят по мере необходимости технические совещания.

10.11. Готовность отдельных работ, этапов и конструктивных элементов подтверждается подписанием представителями Заказчика и Подрядчика актов промежуточной приемки или актов освидетельствования скрытых работ.

10.12. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ после письменного разрешения представителя Заказчика, внесенного в журнал производства работ.

10.13. Дополнительные, не предусмотренные проектом, испытания, проверки и экспертизы, проводимые Заказчиком или, по его поручению, третьей стороной оплачиваются Заказчиком, если испытания подтверждают необходимое качество выполненных работ. При выявлении дефектов (брака) в принятых Заказчиком работах Подрядчик исправляет выявленные дефекты и оплачивает стоимость испытаний (проверок) за свой счет.

10.14. Заказчик может рекомендовать Подрядчику по мотивированной причине замену субподрядчиков. В случае принятия/непринятия Подрядчиком предложения Заказчика ответственность за действия субподрядчика или поставщика в части выполнения обязательств по данному Договору несет Подрядчик.

(При равенстве коммерческих и технических предложений субподрядчиков и поставщиков следует отдавать предпочтение исполнителю или поставщику, рекомендуемому Заказчиком.)

10.15. Подрядчик имеет право вносить предложения по удешевлению производства работ. Все изменения должны быть согласованы с Заказчиком.

10.16. При выполнении работ ответственность за снижение или потерю прочностных характеристик устойчивости или надежности сооружения на период производства работ и период гарантийной эксплуатации объекта возлагается на виновную сторону, допустившую снижение и

потерю прочностных характеристик устойчивости или ненадежности сооружения. Для составления Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, создается комиссия. В состав комиссии входят полномочные представители Заказчика и Подрядчика.

При несогласии какой-либо Стороны с выводами комиссии проводится независимая экспертиза. На основе независимой квалифицированной экспертизы составляется акт с указанием дефектов и виновной стороны. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, действия которой признаны неправомерными.

9.19. Приемка законченного объекта или отдельных очередей осуществляется комиссией, создаваемой заказчиком.

9.20. В течение одного месяца со дня приемки объекта в эксплуатацию и подписания соответствующего акта Подрядчик передает Заказчику 1(один) экземпляр исполнительной документации, оформленной в соответствии с требованиями РД 11-02-2006, Инструкцией по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07, действие которой стороны распространяют на правоотношения по настоящему договору и письменное подтверждение соответствия переданной документации фактически выполненным работам.

10. ЖУРНАЛ ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

10.1. С момента начала работ и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства работ на русском языке. Каждая запись в журнале подписывается Подрядчиком и Заказчиком

10.2. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством работ, применяемых материалов или записями Подрядчик, то он обязан изложить свое обоснованное мнение в журнале производства работ с указанием срока устранения допущенных отклонений. Подрядчик в течение указанного срока исполняет указания заказчика, о чем Подрядчик обязан сделать отметку об исполнении в журнале производства работ.

11. ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ РАБОТ

11.1. Подрядчик в своей деятельности руководствуется и в обязательном порядке исполняет действующие правила по безопасному ведению работ и охране труда.

11.2. Подрядчик разрабатывает внутренние правила безопасного ведения всех предусмотренных проектом работ, представляющих повышенную опасность и требующих обеспечения максимальной безопасности.

11.3. Подрядчик привлекает для выполнения работ повышенной опасности квалифицированный персонал и дипломированных специалистов, имеющих достаточный опыт в выполнении подобных работ.

11.4. Все используемые в производстве работ строительные машины, механизмы, инструмент, грузоподъемные механизмы и автотранспортные средства должны отвечать установленным требованиям по безопасности, иметь паспорта или иные документы проверки технического состояния и разрешенных сроков эксплуатации.

11.5. Подрядчик обеспечивает персонал на случай возникновения на Объекте нештатных ситуаций средствами связи, адресами и телефонами аварийных и медицинских служб, средствами первой помощи, средствами индивидуальной защиты, включая спецодежду и спецпитание.

11.6. С начала производства работ и до подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Объекта Заказчику Подрядчик обеспечивает:

- нормальное освещение рабочих мест и создание приемлемых температурных условий;
- своевременную уборку мусора и отходов;
- исключение доступа посторонних лиц на Объект;
- контроль за загазованностью, задымлением. Содержанием предельно допустимой концентрации вредных веществ на Объекте и рабочих местах, сточных водах.

11.7. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить представителя Заказчика о любом происшествии на Объекте, в том числе повреждений или гибели имущества, гибели или увечья персонала и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия.

12. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

12.1. Стороны установили гарантийные сроки:

Гарантийный срок на СМР - 60 месяцев;

Гарантийный срок на материалы – 24 месяца;

Гарантийный срок на оборудование - 36 месяцев.

12.2. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, вызванные результатом выполненных работ, препятствующие эксплуатации объекта в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 календарных дней, гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения дефектов. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х рабочих дней со дня получения письменного извещения.

12.3. Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

12.4. Гарантийный срок по Договору начинается с момента оформления сторонами акта приёмки объекта в эксплуатацию.

13. ОПЛАТА РАБОТ И ВЗАИМОРАСЧЕТЫ

13.1. Авансовые платежи по Договору не предусмотрены.

13.2. Расчет за выполненные и принятые Заказчиком работы осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (по форме КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3), Заключения комиссии, а также выставленных Подрядчиком счетов и счета-фактуры.

13.3. В случае начисления Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны вправе подписать Акт взаимосверки обязательств по Договору, в котором помимо прочего указываются сведения о фактически исполненных обязательствах по Договору; сумма, подлежащая оплате в соответствии с условиями настоящего Договора; размер неустойки (и (или) убытков), подлежащей взысканию; основания применения и порядок расчета неустойки (и (или) убытков); итоговая сумма, подлежащая оплате Подрядчику по Договору. В данном случае оплата по Договору осуществляется за вычетом соответствующего размера неустойки (и (или) убытков) на основании подписанного Сторонами Акта взаимосверки обязательств и представленного Подрядчиком счета, счета-фактуры.

13.4. В случае, если при начислении Заказчиком Подрядчику неустойки и (или) предъявления требования о возмещении убытков, Стороны не подписали Акт взаимосверки обязательств по Договору, указанный в п. 13.4 настоящего Договора, Заказчик вправе не производить оплату по Договору до уплаты Подрядчиком, начисленной и выставленной Заказчиком неустойки и (или) требования о возмещении убытков.

13.5. Платежи осуществляются безналичным расчетом путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.

13.6. Работы, выполненные после истечения срока, установленного Договором, оплачиваются по ценам, действовавшим в период их выполнения согласно графику производства работ.

13.7. Заказчик имеет право приостановить расчеты с Подрядчиком за выполненные объемы работ по конкретному объекту за текущий период, если:

- Подрядчик не предъявил Заказчику в оговоренные данным Договором сроки исполнительную и проектную (проектно-изыскательскую) документацию в полном объеме;
- не исправил замечания Заказчика, выявленные в ходе выполнения работ;
- несвоевременно сдал акты выполненных работ формы КС-2, КС-3.

13.8. Источник финансирования служат собственные средства Заказчика.

14. ОХРАНА ПЛОЩАДКИ

14.1. С даты подписания сторонами акта передачи Подрядчику строительной площадки и до календарного дня, следующего за днем подписания комиссией акта завершения работ по объекту, охрану материалов, приобъектных складов, находящихся на строительной площадке материальных ценностей, в том числе строительных машин, механизмов, принадлежащих Заказчику, Подрядчику, незаконченных производством работ объектов, временных зданий и сооружений, и иных строений осуществляет Подрядчик.

14.2. Контроль за всеми поступающими на строительную площадку материальными ценностями и вывозом их с площадки осуществляет Подрядчик или ответственное лицо, назначенное Подрядчиком на данном объекте.

15. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

15.1. До подписания акта приемки объекта в эксплуатацию все материальные ценности, находящиеся на площадке, включая оплаченные работы и смонтированное оборудование, находятся в ведении (управлении) Подрядчика, и он несет полную ответственность за риск их уничтожения и повреждения.

16. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

16.1. Подрядчик за нарушение договорных обязательств уплачивает Заказчику:

- за окончание обусловленных договором работ позже установленного договором срока по вине Подрядчика - штраф в размере 0,01 % от договорной цены этих работ за каждый день просрочки. При задержке сдачи результата работ свыше 10 дней Подрядчик уплачивает штраф в размере 0,1% договорной цены за каждый день просрочки, начиная с одиннадцатого;
- за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего ему имущества - штраф в размере одной тысячи рублей за каждый день просрочки;
- за задержку устранения дефектов против сроков, предусмотренных актом сторон, а в случае неявки Подрядчик - односторонним актом - штраф в размере одной тысячи рублей за каждый день просрочки.

16.2. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Договору виновная сторона возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему Договору непокрытые неустойками убытки, в том числе упущенную выгоду пострадавшей стороны.

16.3. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.

16.4. В случае неуплаты Заказчиком установленной договорной цены, причитающейся Подрядчику за выполненные работы, принятые по акту сдачи-приемки, Подрядчик удерживает результат работ до уплаты Заказчиком соответствующих сумм.

16.5. В случаях, не предусмотренных настоящим договором, имущественная ответственность определяется в соответствии с действующим законодательством РФ.

17. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

17.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений; действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства, подтвержденные документально и своевременно, непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора.

17.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы результату работы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным

указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения договора.

17.3. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

18. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР

18.1. В случае изменений объема работ, не изменяющих проект, Заказчик обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика, с указанием:

- увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;
- исключить некоторую указанную работу;
- изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;
- выполнить дополнительную работу некоторого указанного характера, необходимую для завершения работ.

18.2. Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

18.3. Сроки начала и окончания работ, графика производства работ могут быть изменены по взаимному согласию сторон, что скрепляется дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.

18.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения или протокола.

19. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

19.1. Стороны должны выполнять требования антикоррупционного и антимонопольного законодательства, применимого в Российской Федерации, в том числе Конвенции ООН против коррупции от 31.10.2003 г., Федерального закона от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

19.1. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются законодательными и правовыми актами и нормативными документами по строительству, действующими на территории Российской Федерации на дату подписания настоящего Договора.

19.2. Все приложения к Договору, согласованные и подписанные сторонами, являются неотъемлемой частью Договора и подлежат исполнению сторонами.

19.3. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не были учтены при заключении Договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Договору.

19.4. Изменения и дополнения по соглашению Сторон к настоящему Договору допускаются и считаются действующими с момента подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.

19.5. Подрядчик незамедлительно в письменной форме извещает Заказчика об изменении устава, юридического адреса, контактных телефонов и о смене руководителя организации, при этом Подрядчик предоставляет Заказчику подтверждающие документы.

19.6. Все предписания, уведомления, подтверждения, обращения между сторонами осуществляются в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой стороне нарочным, по почте, факсу или электронной почте.

19.7. Ни одна из сторон не может передавать свои права третьей стороне без обоюдного письменного согласия, при этом взаимоотношения с третьей стороной оформляются договорными обязательствами.

20. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ

20.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Договору регулируются законодательством Российской Федерации.

20.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего Договора или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем переговоров.

При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений со стороны Подрядчика или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

20.3. Не урегулированные в процессе переговоров споры и разногласия подлежат разрешению в судебном порядке в суде по месту нахождения Заказчика.

21. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

21.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон.

21.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения договора, если в ходе исполнения договора установлено, что подрядчик, не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения подрядчика, а также в случаях выполнения подрядчиком работ, не соответствующих заявленным требованиям, установленным документацией о закупке.

21.3. Заказчик вправе расторгнуть настоящий Договор, уведомив об этом Подрядчика в письменном виде не позднее, чем за 10 дней в случаях:

- систематического (два и более раз)) нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ;
- нарушения Подрядчиком требований проекта, СНиП, ВСН по качеству работ;
- аннулирование свидетельства СРО на производство работ, других актов государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права на производство работ;

При этом Заказчик вправе требовать передачи ему незавершенной работы с компенсацией Подрядчику произведенных затрат и возмещением убытков, обусловленных прекращением договорных отношений в пределах разницы между ценой, установленной Договором за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную Подрядчиком и принятую Заказчиком часть работы.

21.4 Подрядчик вправе расторгнуть настоящий Договор уведомив об этом Заказчика в письменном виде не позднее, чем за 10 дней в случаях:

- систематического нарушения Заказчиком сроков исполнения своих обязательств, приемки оборудования, платежей, влекущих увеличение срока окончания работ;
- остановки Заказчиком работ по причинам, независящим от Подрядчика.

21.5. Прекращение окончания действия настоящего Договора влечет за собой прекращение обязательств сторон по нему, но не освобождает стороны Договора от ответственности за его нарушения, если таковые имели место при невыполнении условий настоящего Договора.

22. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

22.1. Условия настоящего Договора и соглашений (протоколов, приложений и т.п.) к нему конфиденциальны и не подлежат разглашению, кроме случаев, предусмотренных действующим законодательством РФ.

22.2. Стороны принимают все необходимые меры для того, чтобы их сотрудники, агенты, правопреемники без предварительного согласия другой стороны не информировали третьих лиц о деталях данного Договора и приложений к нему.

23. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, приложения

23.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до «31» декабря 2022 года.

23.2. Истечение срока, указанного в п. 23.1. настоящего Договора, не освобождает стороны от выполнения принятых ими на себя обязательств, в том числе гарантийных и урегулирования всех платежей и расчетов по Договору.

23.3. В части отношений между Сторонами, неурегулированной положениями настоящего Договора, применяется действующее законодательство Российской Федерации.

23.4. Все приложения, указанные в настоящем Договоре, являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 – Техническое задание;

Приложение № 2 – Локальный сметный расчет (ЛСР);

Приложение № 3 – График производства работ.

24. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

ЗАКАЗЧИК ГУП «РЭС» РБ

Юридический адрес: 452684, Республика
Башкортостан, г. Нефтекамск, ул.

Высоковольтная, 5

Почтовый адрес: 452684, Республика
Башкортостан, г. Нефтекамск, ул.

Высоковольтная, 5

ИНН 0264006823 ОГРН 1020201880819

КПП 026401001

р/сч 40602810500000000164

Филиал Банка ГПБ (АО) г. Москва

к/сч 30101810200000000823

БИК 044525823

т. +7 8 (347) 273-51-77

Е-mail: gupres@mail.ru

info@gupres.ru

Генеральный директор

_____/Е.А. Ефимов/

М.П. «___»_____2022 г.

ПОДРЯДЧИК

ООО «Электросетьпроект»

Юридический адрес: 450015, Республика
Башкортостан, г. Уфа,

ул. Революционная, 31

Почтовый адрес: 450015, Республика

Башкортостан, г. Уфа,

ул. Революционная, 31

ИНН 0273072364 ОГРН 1080273007210

КПП 027801001

р/сч 40702810006000017317

БАШКИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

№8598 ПАО СБЕРБАНК

к/сч 30101810300000000601

БИК 048073601

т. +7 (347) 295-97-79

Е-mail: info@esp-ufa.ru

Директор

_____/Р.Ф. Юнусов/

М.П. «___»_____2022 г.

Приложение № 1
к договору № 32211336122 от 27 мая 2022 г.

Техническое задание

Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК «Курташ» к электрическим сетям ГУП «РЭС» РБ

Местоположение объекта: Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, вдоль автомобильной дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, выделы № 6, 7, 14, 15, 17, 30, 34, 40, 42, 55, 60 квартала №314 Белорецкого участкового лесничества

г. Белорецк, 2022 г.

1. Задание на выполнение строительно-монтажных работ.

1.1. Объем работ.

1.1.1. «Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК "Курташ" к электрическим сетям ГУП «РЭС» РБ.

Местоположение объекта: Республика Башкортостан, Белорецкий р-н, вдоль автомобильной дороги Стерлитамак-Белорецк-Магнитогорск, выделы № 6, 7, 14, 15, 17, 30, 34, 40, 42, 55, 60 квартала №314 Белорецкого участкового лесничества.

1.2. Требования к подрядным организациям.

1.2.1. Обладание необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ в течение последних 3-х лет (с приложением копий Договоров на аналогичный вид работ).

1.2.2. Иметь действующее Свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, связанные с выполнением данной работы, при этом уровень КФ ОДО должен быть **не ниже 1 уровня**.

1.2.3. Наличием технической базы:

Минимально допустимое количество автотехники

1. ямобур или аналог –	1 шт.;
2. автомобиль для перевозки персонала вместимостью не менее 4-х пос. мест –	1 шт.;
3. автокран или аналог –	1 шт.;
4. автогидроподъемник или аналог –	1 шт.;
5. грузовой автомобиль для перевозки опор –	1 шт.;
6. грузовой автомобиль для перевозки грузов –	1 шт.;
7. мульчер для расчистки трассы от ДКР –	1 шт.;
8. бензопилы для расчистки и расширения просеки –	4 шт.;

1.2.4. Персонал Участника и привлекаемых им субподрядных организаций должен иметь достаточную квалификацию в соответствии с требованиями правил, предъявляемым к выполняемой работе.

Предоставить сведения о квалификации и опыте технических специалистов, которые предлагаются для выполнения Договора (копии дипломов/свидетельств/ удостоверений);

Предоставить копии удостоверений, подтверждающие наличие группы допуска по электробезопасности для работ в электроустановках;

Предоставить копии удостоверений, подтверждающие наличие группы допуска по работа на высоте.

Минимально допустимые требования к наличию персонала:

- Руководящее звено – не менее 1-го чел.;
- инженерно-технический работник (в т.ч. ответственное лицо за безопасное производство работ кранами, подъемниками) – не менее 1-го чел.;
- сметчик – не менее 1-го чел.;
- электромонтеры/электромонтажники/монтажники – не менее 5-и чел;
- работник по испытаниям и измерениям – не менее 1-го чел.;
- стропальщик – не менее 2-х чел.;
- рабочие люльки - не менее 2-х чел.;
- вальщик леса – не менее 4-х чел.

Количество одновременно формируемых бригад - не менее 1-ой бригады.

1.2.5. При привлечении субподрядных организаций необходимо согласование с заказчиком (с предоставлением свидетельства о допуске к работе).

1.3. Основные требования к выполнению работ.

1.3.1. Строительно-монтажные и пусконаладочные работы выполнить в соответствии с:

- проектной документацией;
- ПУЭ (действующее издание);
- ПТЭ (действующее издание);
- государственными и отраслевыми стандартами.

1.3.2. Качество СМР должно соответствовать требованиям СНиП и ПУЭ.

1.4. Объёмы и состав работ.

1.4.1. [Строительство ВЛЗ-6кВ.](#)

1.4.2. Выполнение землеустроительных работ по разработке и согласованию проектной документации лесного участка:

1.4.2.1. Разработка, согласование и сопровождение процедуры утверждения по межеванию территории;

1.4.2.2. Подготовка документации лесных участков;

1.4.2.3. Сопровождение процедуры согласований документации лесных участков органом государственной власти, органом местного самоуправления, осуществляющих полномочия по предоставлению в пользование лесных участков;

1.4.2.4. Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет;

1.4.2.5. Разработка проекта освоения лесов с заполнением и подачей лесной декларации в уполномоченный орган, предоставляющий лесной участок в постоянное (бессрочное) пользование или в аренду.

1.4.3. Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней, гусой поросли; Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см.; Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см; Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см.

Ширина вырубаемой просеки должна соответствовать ширине, указанной в проектной документации согласно координат характерных точек границ зон размещения линейного объекта. Вырубке подлежит вся древесная и кустарниковая растительность в полосе отвода согласно проектной документации.

Высота пней после вырубki подлеска и валки деревьев должна быть не более 10 см. при диаметре деревьев до 30 см, и не более 1/3 диаметра дерева толщиной более 30 см.;

Срубленная деловая древесина является собственностью государства и должна быть складирована, с выполнением всех требований «Правил пожарной безопасности в лесах». Указанным имуществом распоряжаются Территориальные Управления Росимущества. Любые действия со срубленной древесиной (перемещение, вывоз и т.д.) должны быть письменно согласованы Подрядчиком с Росимуществом.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О реализации древесины, которая получена при использовании лесов, расположенных на землях лесного фонда, в соответствии со статьями 43-46 Лесного кодекса РФ» от 23.07.2009 г. №604. при выполнении работ по вырубке просеки Подрядчик направляет информацию об объемах и породном составе срубленной древесины с периодичностью не реже одного раза в месяц в орган государственной власти субъекта РФ, а в случае если лесной участок расположен на землях лесного фонда, в отношении которых осуществление полномочий, предусмотренных частью 1 статьи 83 Лесного кодекса РФ, не передано органам государственной власти субъекта РФ в соответствии с частью 2 статьи 83 Лесного кодекса РФ, в территориальный орган Федерального агентства лесного хозяйства (уполномоченный орган исполнительной власти в области лесных отношений), и итоговую информацию не позднее 15 дней до полного завершения рубки. Данная информация передается должностным лицом подрядной организации без привлечения должностных лиц субподрядной организации. Подрядчик обязан передать копию такого извещения Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты его направления в указанные органы. При неполучении от Подрядчика копии такого уведомления, Заказчик вправе считать данное обязательство Подрядчика невыполненным.

1.4.4. Пусконаладочные работы в объёме, необходимом для внедрения проекта.

1.4.5. Уборка и вывоз мусора, утилизация порубочного материала оставшегося после расчистки трассы от древесно-кустарниковой растительности.

1.4.6. Восстановление покрытия автодорог, элементов благоустройства.

1.4.7. В соответствии Рабочим проектом.

2. Таблица «Объёмы работ»

№ п/ п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол.
1	2	3	4	7
Раздел 1. ВЛ, КЛ 6 кВ				
1	ТЕР33-04-003-01	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных	1 опора	110
2	ТЕР33-04-003-02	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с одним подкосом	1 опора	12
3	ТЕР33-04-003-03	Установка железобетонных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ с траверсами без приставок: одностоечных с двумя подкосами	1 опора	5
4	ТЕР33-04-016-02	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор	1 опора	149
5	ТЕР33-04-016-05	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки одностоечных опор	1 опора	110
6	ТЕР33-04-016-06	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: материалов оснастки сложных опор	1 опора	17
7	ТЕР33-04-015-01	Устройство заземления опор ВЛ и подстанций	10 м шин заземления	1,95
8	ТЕРм08-02-305-04	Траверса на опоре	1 шт.	1
9	ТЕР33-04-009-02	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в ненаселенной местности сечением: свыше 35 мм ² с помощью механизмов	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	6,2
10	ТЕР33-04-009-10	При увеличении количества опор на 1 км ВЛ добавлять: к расценке 33-04-009-02	1 опора	65
11	ТЕР33-04-011-06	Подвеска проводов ВЛ 10 кВ на переходах через препятствия: автомобильные дороги 1 и 2 категории	1 переход	1

12	ТЕР33-04-030-03	Установка разъединителей: с помощью механизмов	1 компл.	1
13	ТЕР33-04-030-01	Установка разрядников: с помощью механизмов	1 компл.	127
14	ТЕР33-04-030-01	Установка ОПН 6 кВ: с помощью механизмов	1 компл.	2
15	ТЕРм08-02-472-07	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм ²	100 м	0,2
16	ТЕРм08-02-472-02	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм ²	100 м	0,1
17	ТЕРм08-02-471-04	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм	10 шт.	0,6
18	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м ³ грунта	0,04
19	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м ³ грунта	0,04
20	ТЕРм08-02-472-11	Перемычка заземляющая тросовая диаметром до 9,2 мм для строительных металлических конструкций	10 шт.	0,4
21	ТЕР01-02-057-03	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м ³ грунта	0,147
22	ТЕР01-02-061-03	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 3	100 м ³ грунта	0,147
23	ТЕРм08-10-010-01	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей	100 м	0,7
24	ТЕРм08-02-148-03	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 3 кг	100 м кабеля	0,8
25	ТЕРм08-02-165-06	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 70 мм ²	1 шт.	2

Раздел 2. Материал и оборудование ВЛ, КЛ 6 кВ

26	ТССЦ-403-2127	Стойка опоры: СВ 110-3,5 /бетон В30 (М400), объем 0,45 м ³ , расход ар-ры 66,8 кг/ (серия 3.407.1-143 вып.7)	шт.	149
27	ТССЦ-502-0860	Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-3 1х70-20	1000 м	19,437
28	ТССЦ-403-8061	Опорно-анкерная плита: П-3и /бетон В25 (М350), объем 0,05 м ³ , арматура 2,2 кг/	шт.	39
29	ТЦ_07.2.02.05_38_38121 56110_31.01.2022_02	ТРАВЕРСА ТМ-2	шт	1
30	ТЦ_07.2.02.05_38_38121	ТРАВЕРСА ТМ-51	шт	110

	56110_31.01.2022_02			
31	ТЦ_07.2.02.05_38_38121 56110_31.01.2022_02	ТРАВЕРСА ТМ-73	шт	23
32	ТЦ_07.2.02.05_38_38121 56110_31.01.2022_02	ТРАВЕРСА ТМ-60	шт	8
33	ТЦ_07.2.02.05_38_38121 56110_31.01.2022_02	ОГОЛОВОК ОГ-2	шт	23
34	ТЦ_07.2.02.05_38_38121 56110_31.01.2022_02	Хомут Х-1	шт	110
35	ТЦ_07.2.02.05_38_38121 56110_31.01.2022_02	Хомут Х-51	шт	32
36	ТЦ_07.2.02.05_38_38121 56110_31.01.2022_02	Хомут Х-7	шт	4
37	ТЦ_07.2.02.05_38_38121 56110_31.01.2022_02	Хомут Х-8	шт	2
38	ТССЦ-111-0190	Кронштейн РА-1 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	шт.	2
39	ТССЦ-111-0191	Кронштейн РА-2 для установки разъединителя (тип РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	шт.	2
40	ТССЦ-111-0192	Кронштейн РА-4 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	шт.	4
41	ТССЦ-111-0193	Кронштейн РА-5 для присоединения неизолированных проводов к линейным разъединителям (тип РДЗ, РЛНД) на воздушных ЛЭП 6-10 кВ	шт.	6
42	ТЦ_07.2.02.05_38_38121 56110_31.01.2022_02	Кронштейн РА-7	шт	4
43	ТССЦ-110-0108	Подкосы для крепления траверс ПТ	шт.	22
44	ТЦ_07.2.02.05_38_38121 56110_31.01.2022_02	ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ЗП-1	м	19,5
45	ТЦ_25.3.07.01_38_38121 56110_31.01.2022_02	Изолятор штыревой фарфоровый (IF 27)	шт	232
46	ТССЦ-509-0044	Колпачки: изолирующие	100 шт.	2,32
47	ТЦ_25.3.18.01_38_38121 56110_31.01.2022_02	Вязка спиральная для СИП-3	шт	718
48	ТЦ_25.3.07.01_38_38121	Полимерный изолятор SML 70/10	шт	66

	56110_31.01.2022_02			
49	ТССЦ-509-4864	Ушко: двухлапчатое укороченное У2К-7-16	шт.	66
50	ТССЦ-509-5835	Зажим натяжной: болтовой НБ-2-7	шт.	66
51	ТССЦ-110-0316	Звено промежуточное: трехлапчатое ПРТ-7-1	шт.	15
52	ТССЦ-509-1716	Зажим соединительный: плащечный ПС-2-1	шт.	50
53	ТЦ_20.1.01.08_38_38121 56110_31.01.2022_02	Зажим прокалывающий герметичный РР 150	шт	15
54	ТССЦ-509-5868	Зажим ответвительный: ОА 50-1	100 шт.	6
55	ТЦ_62.1.03.01_78_78050 78620_31.01.2022_02	Разрядник IMCR-20	шт	127
Оборудование				
56	ТЦ_77.4.02.01_38_38121 56110_31.01.2022_02	Разъединитель нар. установки 10 кВ РЛНД-1-10/400 У1 с приводом	шт	2
57	ТЦ_62.1.05.02_38_38121 56110_31.01.2022_02	Ограничитель перенапряжения ОПНп-6/550/7,2 УХЛ1	шт	6
Кабель				
58	ТССЦ-501-0555	Кабели силовые на напряжение 6000 В для прокладки в земле и на воздухе с алюминиевыми жилами марки: ААШвУ, с числом жил - 3 и сечением 70 мм ²	1000 м	0,08
59 О	ТССЦ-507-0546	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм	м	70
60	ТССЦ-502-0782	Муфта термоусаживаемая концевая наружной установки для кабеля с пропитанной бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марки КНТп10-70/120 с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления	компл.	2
61	ТССЦ-111-3249	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП): СРТАУ 70	100 шт.	0,06
62	ТССЦ-101-2542	Сталь угловая: 50х50 мм	т	0,019
заземление РЛНД				
63	ТССЦ-101-4678	Сталь полосовая: 40х5 мм, марка СтЗсп	т	0,038
64	ТССЦ-101-1619	Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСтЗпс5-1 диаметром: 18 мм	т	0,036
Раздел 3. ПНР РЛНД и ОПН				
65	ТЕРп01-03-005-01	Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20	1 шт.	2

		кВ		
66	ТЕРп01-12-021-04	Испытание элементов ограничителей перенапряжения напряжением до 75 кВ	1 испытание	3
67	ТЕРп01-11-011-01	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,04
68	ТЕРп01-11-010-02	Измерение сопротивления растеканию тока: контура с диагональю до 20 м	1 измерение	2
69	ТЕРп01-12-027-01	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	1
Раздел 4. Подготовительные работы				
70	ТЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли	100 м2	101,5
71	ТЕР01-02-119-03	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при густой поросли	100 м2	101
72	ТЕР01-02-099-10	Валка деревьев твердых пород и лиственницы с корня, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	4,75
73	ТЕР01-02-100-05	Трелевка древесины на расстояние до 300 м тракторами мощностью: 79 кВт (108 л.с.), диаметр стволов до 30 см	100 хлыстов	4,75
74	ТЕР01-02-101-05	Разделка древесины мягких пород, полученной от валки леса, диаметр стволов: до 28 см	100 деревьев	4,75

2.1. Потребность в материально-технических ресурсах.

2.5.1. Поставка материально-технических ресурсов на объект осуществляется Подрядчиком, по согласованию с Заказчиком.

2.5.2. Поставка материалов и комплектующих проводится в соответствии с рабочим проектом.

2.2. Требование к качеству поставляемых материально-технических ресурсов.

2.2.1. Поставляемое оборудование, материалы и кабельная продукция должны быть:

- новыми (представить гарантийное письмо, о том, что используемые при выполнении СМР материалы и оборудование будут новыми и ранее не использованными, изготовленными не ранее чем за один календарный год до начала выполнения работ);
- соответствовать проектно-сметной документации;
- иметь сертификаты, паспорта или другую документацию подтверждающую их качество;
- упаковано и маркировано в соответствии с ГОСТ 17527-2003, указанном в паспорте (тех. документации);

- гарантия на поставляемые материалы и оборудование должна соответствовать сроку службы, установленным на неё заводом изготовителем;

- при комплектации оборудования, кабельной продукции и материалов импортного производства, вся техническая документация должна быть представлена на русском языке и языке страны завода-изготовителя (инструкции по монтажу, и эксплуатации).

1.11.2. Руководители работ по сооружению объекта совместно с представителями

ГУП «РЭС» РБ должны осуществлять входной контроль качества применяемых материалов, изделий, оборудования и наличия необходимых сертификатов и технических паспортов, удостоверяющих их качество.

2.3. Особые условия.

2.3.1. Выполнение строительно-монтажных работ и пуско-наладочные работы только при наличии проекта производства работ (ППР) с приложением технологических карт на виды работ, утверждённого техническим руководителем Подрядчика и согласованные с заместителем директора по техническим вопросам-главным инженером филиала (или другим должностными лицами, ответственными за согласование технических заданий).

2.3.2. Все согласования, разрешения, необходимые для производства работ получает Подрядчик в установленном порядке (вынос и согласование трассы ВЛ, производство земляных работ, вырубку трассы ВЛ, перевозку негабаритных грузов, собственников затрагиваемых земельных участков, зданий, сооружений, объектов инженерной инфраструктуры (Закон РБ № 113-З от 26.09.2014 г.).)

2.3.3. Привлечение автотранспортной техники, необходимой для выполнения работ, производит Подрядчик.

2.3.4. После завершения работ, в том числе работ по благоустройству территории Подрядчик совместно с Заказчиком обеспечивает получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Благоустройство территории предъявляется Подрядчиком органам архитектуры и градостроительства в установленном порядке и обеспечивается сдача-приёмка качества выполненных работ.

2.3.5. Строительно-монтажные работы проводятся в условиях действующих электроустановок.

2.3.6. Подрядчик после окончания строительно-монтажных и пусконаладочных работ представляет следующую документацию:

2.3.6.1. Комплект рабочих чертежей проекта на строительство предъявляемого к приёмке объекта с внесёнными в них изменениями и отклонениями от проекта, согласованными проектной организацией, или подписями, удостоверяющими соответствие выполненных работ рабочим чертежам проекта;

2.3.6.2. Технический паспорт (технические характеристики, исполнительную схему) объекта;

2.3.6.3. Сертификаты и технические паспорта, удостоверяющие качество материалов, изделий, оборудования, кабельной продукции применённых при производстве строительно-монтажных работ;

2.3.6.4. Комплект технической документации, инструкции по монтажу и эксплуатации ВЛ и ТП на русском языке и языке страны завода-изготовителя. При корректировке и изменении конструкции или комплектации поставляемого оборудования, кабельной продукции, материалов и конструкций все изменения должны быть отражены в технической документации.

2.3.6.5. Акты освидетельствования скрытых работ.

2.3.6.6. Протоколы испытания.

2.3.6.7. Протоколы по пусконаладочным работам в объёме, предусмотренном проектом.

2.3.6.8. Акты на пересечения с инженерными сооружениями.

2.3.6.9. Другие, не перечисленные выше документы в соответствии с требованиями ПТЭ, СН и П, ПУЭ и иными НТД.

2.4. Гарантии исполнителя работ.

2.4.1. Требуемый гарантийный срок на выполненные работы – не менее 24 месяцев.

2.4.1.2. Исполнитель должен обеспечить:

2.4.1.2.1. соответствие выполненных работ и конструктивных элементов проекту, требованиям нормативно-технических документов технологических карт;

2.4.1.2.2. соблюдение сроков сдачи Заказчику законченных строительством этапов и объекта в целом;

2.4.1.2.3. устранение за свой счёт дефектов по вине Подрядчика, выявленных в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока.

2.5. Контроль качества и приемка работ.

2.5.1. Заказчик имеет право осуществлять контроль выполняемых работ на любом этапе.

2.5.2. Руководители работ по строительству объекта совместно с представителями [ГУП «РЭС» РБ](#) должны:

- осуществлять контроль состава и объёмов выполняемых работ;
- проводить оперативный контроль качества материалов и оборудования по видам выполняемых работ, а также их соответствия требованиям нормативно-технических документов;
- определять объёмы работ по переделке некачественно выполненных работ и устранению брака, с оформлением двусторонних актов;
- определять объёмы дополнительных работ, выявленные в процессе производства работ, с оформлением двусторонних актов;
- осуществлять контроль соблюдения сроков выполнения отдельных технологических этапов и срока окончания работ в целом по объекту.

2.6. График производства работ*

№	Наименование контрольных этапов реализации работ	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Подготовительные работы	С даты подписания договора	09.06.2022г.
2	Проектные работы (акта выбора трассы, оформление кадастровых паспортов и получение распоряжения Минлесхоза, оформление плана освоения лесов производится подрядчиком, согласование с заказчиком и другими заинтересованными организациями)	С даты подписания договора	30.06.2022г.
3	Строительно-монтажные работы	С даты подписания договора	15.09.2022г.
4	Пуско-наладочные работы	15.09.2022г.	25.09.2022г.
5	Ввод в эксплуатацию		25.09.2022г.

* Отклонение и корректировка графика производства работ возможны по предварительному письменному согласованию с заказчиком.

2.7. Прочее:

2.7.1. Цена работ определяется локально-сметным расчётом по каждому виду работ, (по результатам совместного обследования объекта состав и объем работ может быть скорректирован на дату проведения работ и зафиксирован в дефектной ведомости).

2.7.2. При необходимости, подготовка акта выбора трассы и места положения объекта (ГПЗУ), а также получение Постановления об утверждении акта выбора трассы, оформление кадастровых паспортов и получение распоряжения Минлесхоза, оформление плана освоения лесов производится подрядчиком (исполнителем работ) за свой счёт и собственными силами.

2.7.3. Подрядчик должен предоставить Заказчику согласованный со всеми заинтересованными лицами план трассы и разрешительную документацию для проведения СМР. Согласование с владельцами пересекаемых коммуникаций, собственниками (арендаторами) земельных участков и получение разрешения на строительство осуществляется подрядчиком (исполнителем работ) за свой счёт и собственными силами.

2.7.4. Работы выполняются, согласно утвержденным локально сметным расчетам.

2.7.5. Перед производством работ обязательное предоставление подрядчиком (исполнителем работ) заказчику фактической, утвержденной в двухстороннем порядке, локальной сметы на конкретный объект с учетом всех корректировок и изменений (с указанием на выполнение работ в особых условиях, графика выполнения работ, ППР и т.д.), на предполагаемые работы.

2.7.6. Материалы и оборудование приобретаются подрядчиком (исполнителем работ) в полном объеме собственными силами, типы и марки приобретаемых материалов и оборудование согласовываются с ГУП «РЭС» РБ.

2.7.7. Стоимость материалов, строительных конструкций и оборудования в актах выполненных работ определяется по фактическим ценам с предоставлением счетов фактур, накладных и прочих первичных документов подтверждающих стоимость материалов, строительных конструкций и оборудования.

2.7.8. Разгрузку, погрузку и доставку материалов до строительной площадки подрядчик (исполнитель работ) организует за свой счет и своими силами.

2.7.9. Дополнительные транспортные расходы по доставке материалов и оборудования не учитываются.

2.7.10. Все демонтируемые материалы и оборудование подрядчик (исполнитель работ) обязуется складировать, обеспечивать их ответственное хранение и передать заказчику после окончания выполнения работ.

2.7.11. Все необходимые испытания и пусконаладочные работы, выполняются подрядчиком (исполнителем работ) за свой счёт и собственными силами.

2.7.12. До окончания работ и ввода в эксплуатацию оборудования и материалов подрядчик (исполнитель работ) несет ответственность за сохранность монтируемого оборудования и материалов на объекте за свой счёт и собственными силами.

2.7.13. Согласованная со всеми необходимыми инстанциями проектная документация в 2-х экземплярах и электронном виде, исполнительная документация в 2-х экземплярах и вся разрешительная документация, полученная в процессе строительства, должна быть предоставлена подрядчиком (исполнителем работ) заказчику за 5 календарных дней до планируемой даты подписания актов выполненных работ.

2.7.14. Вместе с Актом выполненных работ должны передаваться относящиеся к нему документы, оформленные надлежащим образом:

- Сертификаты качества, сертификаты соответствия, и/или технические паспорта на каждую позицию по используемым материалам (оригинал и копия);
- Копии счетов-фактур либо товарных накладных на оборудование и материалы, применяемые при выполнении работ;
- Протоколы наладки, испытаний, комплект принципиально-монтажных и монтажных исполнительных схем по вновь вводимым и реконструируемым устройствам (в соответствии СО 34.35.302-2006) на бумажном носителе (3 экз.) и в электронном виде (формат Microsoft Visio или AutoCAD).
- Копии документов, подтверждающие дополнительные расходы (при условии наличия в договоре пункта об этом или оформления дополнительного соглашения к Договору);
- Гарантийная документация.
- Исполнительная документация, оформленная в соответствии с требованиями РД-11-02-2006, Инструкцией по оформлению приемосдаточной документации по электромонтажным работам И 1.13-07.

2.7.15. Результатом выполнения работ в соответствии с настоящим ТЗ должно быть введение в эксплуатацию электроустановок в соответствии с приложением №1 (сметы) к Договору.

2.7.16. При отсутствии вышеперечисленных документов Акты выполненных работ не принимаются.

2.7.17. По завершению работ подрядчик предоставляет отдельно акты выполненных работ на СМР и проектные работы по форме КС-2, КС-3.

2.7.18. В Акты выполненных работ фактические затраты по перевозке материалов и оборудования не включаются.

2.7.19. В Акты выполненных работ фактические затраты по перевозке работников не включаются.

2.7.20. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения СМР в Акты выполненных работ, не включается.

2.7.21. Подрядчик (исполнитель работ) обязуется вести журнал общих работ.

2.7.22. При выполнении работ вблизи оборудования, находящегося под напряжением необходимо минимизировать перебои в электроснабжении потребителей.

Заказчик:

Генеральный директор

_____/Е.А. Ефимов/

М.П. «__» _____ 2022г.

Подрядчик:

Директор

_____/Р.Ф. Юнусов/

М.П. «__» _____ 2022г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)

Строительство ВЛЗ-6 кВ - 6,2 км для технологического присоединения энергопринимающих устройств УТК «Курташ» к электрическим сетям ГУП «РЭС» РБ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Заказчик:

Подрядчик:

Генеральный директор

Директор

_____/Е.А. Ефимов/

_____/Р.Ф. Юнусов/

М.П. «__» _____ 2022 г.

М.П. «__» _____ 2022г.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

№	Наименование контрольных этапов реализации работ	Выполнение (план)	
		начало (дата)	окончание (дата)
1	2	3	4
1	Подготовительные работы	С даты подписания договора	09.06.2022г.
2	Проектные работы (акта выбора трассы, оформление кадастровых паспортов и получение распоряжения Минлесхоза, оформление плана освоения лесов производится подрядчиком, согласование с заказчиком и другими заинтересованными организациями)	С даты подписания договора	30.06.2022г.
3	Строительно-монтажные работы	С даты подписания договора	15.09.2022г.
4	Пуско-наладочные работы	15.09.2022г.	25.09.2022г.
5	Ввод в эксплуатацию		25.09.2022г.

Заказчик:
Генеральный директор
_____/Е.А. Ефимов/
М.П. «__» _____ 2022 г.

Подрядчик:
Директор
_____/Р.Ф. Юнусов/
М.П. «__» _____ 2022г.

Документ подписан электронной подписью на
ЭТП РЕГИОН

	Владелец сертификата: организация, сотрудник	Серийный номер сертификата	Дата и время подписания
Подпись поставщика (исполнителя, подрядчика)	ООО "ЭЛЕКТРОСЕТЬПРОЕКТ" Юнусов Рустам Фанисович, Директор	306BEAA007AADD981488E0F5C7D0B4F77	27.05.2022 09:58 МСК+2 Подпись соответствует файлу документа
Подпись заказчика	ГУП "РЭС" РБ Ефимов Евгений Анатольевич, Генеральный директор	2D9A85F00F7AC80B54A0FBEEA900D6FB8	30.05.2022 13:09 МСК+2 Подпись соответствует файлу документа