	30.03.2021
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	Отключение ж/д Строителей 45в, ремонт вводного КЛ-0,4кВ
	02.04.2021
09:00
	02.04.2021
16:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	02.04.2021
14:00
	02.04.2021
14:20

	31.03.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-2809 I-II замена тр-ра на 400кВА 
	01.04.202109:00
	01.04.2021
12:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	01.04.2021
09:02
	01.04.2021
15:15

	31.03.2021
	Закиев А.Х.
	План.
	ТП-0825 отключить КЛ-0,4кВ ф.ж/д Комсомольский 43, 43а для обновления бирок КЛ
	01.04.2021
09:00
	01.04.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	01.04.2021
09:15
	01.04.2021
10:55

	31.03.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-2809 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1 замена тр-ра Т-2/250
	01.04.2021
04:00
	01.04.2021
06:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	01.04.2021
05:03
	01.04.2021
05:14

	31.03.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-2809 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2 на тр-рах
	02.04.2021
04:00
	02.04.2021
06:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	02.04.2021
05:10
	02.04.2021
05:15

	01.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	Аскино КТП-1066 РУ-0,4кВ ремонт руб-ка
	02.04.2021
10:00
	02.04.2021
12:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	02.04.2021
07:00
	02.04.2021
10:40

	01.04.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№32 «Монтажная» ревизия РЛНД РО-3204 на КТП-314
	05.04.2021
16:00
	05.04.2021
18:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	05.04.20.21
16:20
	05.04.2021
17:05

	01.04.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№32 «Искож» откл. ввод с 5103 на 5111, ремонт соедин. на КТП-5111
	02.04.2021
09:30
	02.04.2021
11:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	02.04.2021
09:35
	02.04.2021
10:00

	01.04.2021
	Двоеглазов А.А.
	План.
	Отключить ж/д Ленина 30 для опломбировки учета
	02.04.2021
09:00
	02.04.2021
10:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	02.04.2021
09:00
	02.04.2021
09:20

	01.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-2809 Т-2 включить в  работу
	01.04.2021
	01.04.2021
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	
	01.04.2021
15:15

	01.04.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. РП-1 яч.№11 ввод РП-12 включить в работу
2. РП-1 яч.№9 ввод ТП-317 прогруз РЗА
	01.04.202115:40


02.04.2021
09:00
	



02.04.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.


Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	



02.04.2021
09:30
	01.04.2021
16:00


05.04.2021
14:40

	02.04.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-2809 разделение нагрузки на тр-рах
	03.04.2021
04:00
	03.04.2021
06:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	03.04.2021
05:17
	03.04.2021
05:25

	05.04.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1401 регулировка U на 1Т
	05.04.2021
13:00
	05.04.2021
13:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	05.04.2021
13:10
	05.04.2021
13:15

	05.04.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. РП-1 яч.№9 ввод ТП-317 включить в работу
2. РП-1 яч.№2 ввод ТП-316 прогруз РЗА
	05.04.2021
16:00


06.04.2021
09:00
	



07.04.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.


Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	



06.04.2021
08:35
	05.04.2021
15:13


07.04.2021
11:05

	12.04.2021
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Монтажников с ТП-8004, демонтаж опоры
	13.04.2021
09:30
	13.04.2021
16:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	
	

	06.04.2021
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-6кВ отпайка на КТП-401 РО-2112, демонтаж провода ул.осв.
	07.04.2021
09:30
	07.04.2021
11:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	07.04.202109:30
	07.04.2021
10:30

	06.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-1804 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры №1,2
	07.04.2021
09:00
	07.04.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	Отмена 
	Выполнили 26.03.2021

	06.04.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Чкалова с КТП-1208 перевод ввода 
	06.04.2021
09:00
	06.04.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	06.04.2021
09:10
	06.04.2021
16:55

	07.04.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-2702 перевод нагрузки на лето
	08.04.2021
04:00
	08.04.2021
06:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	08.04.2021
05:07
	08.04.2021
05:10

	07.04.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. РП-1 №10 ввод ТП-319 прогруз РЗА
2. РП-1 №2 ввод ТП-316 включить в  работу
	08.04.2021
09:00

07.04.2021
16:00
	09.04.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.

Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	08.04.2021
09:13

	09.04.2021
15:34

07.04.2021
11:20

	08.04.2021
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.СНТ «Березка» с ТП-1405 монтаж СИП по тех.прис.
	08.04.2021
13:30
	08.04.2021
16:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	08.04.2021
13:30
	08.04.2021
17:00

	08.04.2021
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Монтажников с ТП-8004 монтаж ввода на д.№11 для демонтажа опоры
	09.04.2021
09:30
	09.04.2021
16:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	09.04.2021
09:58
	09.04.2021
13:10

	09.04.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. РП-1 №10 ввод ТП-319 включить в работу
2. РП-1 №4 ввод ТП-320 прогруз РЗА
3. РП-1 №7 СВВ прогруз РЗА
	09.04.2021
16:00


12.04.2021
09:00

14.04.2021
09:00
	



13.04.2021
16:00

15.04.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.


Работу разрешить Галлямов Д.Ф.

Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	09.04.2021
15:34


12.04.2021
09:10

14.04.2021
09:00
	



13.04.2021
11:00

15.04.2021
15:30

	14.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-2909 Т-1 замена тр-ра 250кВА
	15.04.2021
09:00
	15.04.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	Работа не производилась

	14.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-1406 Т-1 замена тр-ра 400кВА
	15.04.2021
14:00
	15.04.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	15.04.2021
14:00
	

	14.04.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1406 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
	15.04.2021
04:00
	15.04.2021
06:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	15.04.2021
05:05
	15.04.2021
05:10

	14.04.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1406 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	16.04.2021
04:00
	16.04.2021
06:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	16.04.2021
05:00
	16.04.2021
05:10

	15.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-1406 Т-2 замена тр-ра
	16.04.2021
09:00
	16.04.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	16.04.2021
09:18
	16.04.2021
10:43

	15.04.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. РП-1 №13 резерв прогруз РЗА
2. РП-1 №8 ф.№11 «Михайловка» прогруз РЗА
	16.04.2021
09:00

19.04.2021
09:00
	16.04.2021
16:00

20.04.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	16.04.2021
09:02
	16.04.2021
15:30

	15.04.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1406 разделение нагрузки на тр-рах
	17.04.2021
04:00
	17.04.2021
06:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	17.04.2021
05:16
	17.04.2021
05:38

	16.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-1402 Т-1 замена тр-ра ТМ-250кВА
	19.04.2021
09:00
	19.04.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	19.04.2021
08:55
	19.04.2021
11:00

	16.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-317 Т-2 замена тр-ра ТМ-630кВА
	19.04.2021
14:00
	19.04.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	19.04.2021
14:00
	

	16.04.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1402 перевод нагрузки с Т-1 на Т-2
	19.04.2021
04:00
	19.04.2021
06:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	19.04.2021
05:11
	19.04.2021
05:20

	16.04.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1402 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	20.04.2021
04:00
	20.04.2021
06:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	20.04.2021
05:09
	20.04.2021
05:17

	16.04.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1402 разделение нагрузки на тр-рах
	21.04.2021
04:00
	21.04.2021
06:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	
	

	16.04.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-317 перевод нагрузки с Т-2 на Т-1
	19.04.2021
04:30
	19.04.2021
06:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	19.04.2021
04:44
	19.04.2021
04:58

	16.04.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-317 разделение нагрузки на тр-рах
	20.04.2021
	20.04.2021
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	20.04.2021
04:44
	20.04.2021
04:54

	16.04.2021
	Двоеглазов А.А.
	План.
	ТП-8013 откл. Т-1 замена Т в камере тр-ра
	16.04.2021
15:00
	16.04.2021
17:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	16.04.2021
15:00
	16.04.2021
16:02

	16.04.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-0920 регулировка U на тр-ре
	16.04.2021
14:00
	16.04.2021
14:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	16.04.2021
14:00
	16.04.2021
14:10

	16.04.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	ТП-1804 разделение нагрузки на ПС на тр-рах
	17.04.2021
04:00
	17.04.2021
06:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	17.04.2021
05:16
	17.04.2021
05:14

	19.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-1402 Т-2 замена тр-ра ТМ400 на 250кВА
	20.04.2021
13:30
	20.04.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	20.04.2021
13:30
	20.04.2021
15:00

	19.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-403 замена тр-ра ТМ 250кВА
	20.04.2021
10:00
	20.04.2021
12:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	20.04.2021
10:00
	20.04.221
10:45

	19.04.2021
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КЛ-6кВ с ТП-5008 на ТП-0525 отключить для откопки и переноса кабеля
	20.04.2021
09:00
	20.04.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	20.04.2021
09:01
	20.04.2021
09:03

	19.04.2021
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Ленина и ф.Комсомольского с КТП-403. Тек.ремонт, расчистка трассы
	20.04.2021
09:30
	20.04.2021
11:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	20.04.2021
09:30
	20.04.2021
11:30

	20.04.2021
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Сюткина-ф.Заречная с КТП-0720, демонтаж укосины
	21.04.2021
09:30
	21.04.2021
16:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	21.04.2021
09:00
	21.04.2021
15:00

	20.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-1203 замена тр-ра 400кВА
	21.04.2021
09:00
	21.04.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	21.04.2021
09:22
	21.04.2021
10:30

	21.04.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	ТП-5301 ввод ф.№3 «Искож» прогруз РЗА
	22.04.202109:00
	22.04.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	22.04.2021
09:00
	

	21.04.2021
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КЛ-6кВ с РП-25 ТП-1225 испытать после монтажа соед.муфты
	22.04.2021
	22.04.2021
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	22.04.2021
14:05
	22.04.2021
16:05

	22.04.2021
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КЛ-6кВ с ТП-5008 на ТП-0525 испытать после перекладки
	
	
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	23.04.2021
08:55
	23.04.2021
11:40

	22.04.2021
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КЛ-6кВ с РП-25 ТП-1225 включить в работу
	
	23.04.2021
09:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	23.04.2021
включен
	

	23.04.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	КТП-16 Амзя замена тр-ра
	23.04.2021
09:00
	23.04.2021
12:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	23.04.2021
09:00
	23.04.2021
10:15

	23.04.2021
	Хатмуллин Р.К.
	План.
	КТП-14 Амзя замена тр-ра
	23.04.2021
13:00
	23.04.2021
17:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	23.04.2021
10:35
	23.04.2021
11:30

	23.04.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-1 №6 ввод ТП-0614 прогруз РЗА
	26.04.2021
09:00
	27.04.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	26.04.2021
09:20
	

	23.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-11 Т-2 замена тр-ра 160кВА
КТП-27 замена тр-ра
	26.04.2021
09:00
26.04.2021
13:00
	26.04.2021
13:00
26.04.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	26.04.2021
13:10
26.04.2021
10:00
	26.04.2021
14:00
26.04.2021
11:20

	23.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-0825 РУ-6кВ ремонт ВН-16 на ввод с ТП-1225, тек.ремонт Т-2
	26.04.2021
09:00
	26.04.2021
12:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	26.04.2021
10:00
	26.04.2021
10:40

	23.04.2021
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КЛ-6кВ с ТП-5008 ТП-0525 включить в работу
	
	23.04.2021
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	23.04.2021
Включен
	

	26.04.2021
	Закиев А.Х.
	План.
	КЛ-6кВ ТП-0525 ТП-1824 отключить для безопасного производства работ по заглублению 
	26.04.2021
09:00
	29.04.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	26.04.2021
10:16
	27.04.2021
16:55

	26.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-11 замена тр-ра
	27.04.2021
09:00
	27.04.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	27.04.2021
09:00
	27.04.2021
11:00

	26.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-13 замена тр-ра
	27.04.2021
11:00
	27.04.2021
15:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	27.04.2021
11:00
	27.04.2021
15:00

	26.04.2021
	Двоеглазов Д.А.
	План.
	ТП-801 откл. РУ-0,4кВ монтаж узла учета по договорным работам ИП Брусник
	29.04.2021
08:30
	29.04.2021
11:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	29.04.2021
08:30
	29.04.2021
11:30

	26.04.2021
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КЛ-6кВ с ТП-5302-0201 включить в работу
	
	26.04.2021
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	26.04.2021
15:50
	26.04.2021
16:00

	27.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-801 тек.ремонт РУ-0,4кВ тр-ры
	29.04.2021
09:00
	29.04.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	29.04.2021
08:30
	29.04.2021
11:30

	27.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП Бригантина тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	28.04.2021
09:00
	28.04.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	28.04.2021
09:17
	28.04.2021
15:05

	27.04.2021
	Рябков А.П.
	План.
	ВЛ-6кВ ф.№5 ПС «Причал», ревизия РЛНД на КТП-1521 (Бригантина)
	28.04.2021
09:30
	28.04.2021
16:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	28.04.2021
09:17
	28.04.2021
15:05

	27.04.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-1 №5 ввод ТП-318 прогруз РЗА
	28.04.2021
09:00
	28.04.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	28.04.2021
09:05
	29.04.2021
11:30

	27.04.2021
	Асанов Р.Р.
	План.
	ВЛ-0,4кВ ф.Михайловская и Соловьиная с КТП-302 демонтаж и монтаж опор
	28.04.2021
08:30
	28.0.4.2021
16:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	28.04.2021
09:30
	28.04.2021
15:30

	27.04.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	РП-1 яч.№6 ввод ТП-0613 включить в работу
	27.04.2021
17:00
	
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	27.04.2021 включен
	

	28.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-105 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	29.04.2021
09:00
	29.04.2021
12:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	29.04.2021
09:00
	29.04.2021
10:30

	28.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	КТП-15011 тек.ремонт РУ-6/0,4кВ тр-ры
	29.04.2021
13:40
	29.04.2021
16:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	29.04.2021
09:00
	29.04.2021
14:40

	28.04.2021
	Шакиров Р.А.
	План.
	ТП-8 замена тр-ра 160кВА Т-1, Т-2 поочередно
	29.04.2021
09:00
	29.04.2021
15:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	29.04.2021
09:00
	29.04.2021
11:05

	28.04.2021
	Асанов Р.Р.
	План.
	Демонтаж опоры ВЛ-6кВ на ул.Монтажников Н-Березовка, опоры без проводов 
	30.04.2021
09:30
	30.04.2021
16:30
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	30.04.2021
08:55
	30.04.2021
11:55

	29.04.2021
	Пахомов А.Н.
	План.
	1. РП-1 №5 ввод ТП-318 включить в работу
2. КТП-312 в/в испытания тр-ра
	29.04.2021
14:00


30.04.2021
13:00
	



30.04.2021
14:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.


Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	



30.04.2021
13:05
	29.04.2021
15:16


30.04.2021
14:00

	[bookmark: _GoBack]30.04.2021
	Закиев А.Х.
	План.
	КЛ-6кВ ТП-1824-ТП-0525 испытать после углубления в зоне асфальтирования
	30.04.2021
09:00
	
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	30.04.2021
09:00
	30.04.2021
11:00

	30.04.2021
	Закиев А.Х.
	План.
	ТП-1804 КЛ-0,4кВ ф.ж/д. Дзержинского 10 отключить для восстановления норм.схемы после ремонта КЛ
	30.04.2021
09:30
	30.04.2021
11:00
	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	30.04.2021
09:40
	30.04.2021
10:12

	30.04.2021
	Шаймуратов Р.А.
	План.
	КЛ-6кВ ТП-1824-0525 включить в работу
	
	30.04.2021

	Работу разрешить Галлямов Д.Ф.
	30.04.2021
	Включен
Сфазирован 



