

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«29» февраля 2024 г.

АКТ №117 от 29.02.2024 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
АСУ ПО «Северные электрические сети»
АИИСКУЭ с. Амзя
№БП-005560
РБ, г. Нефтекамск, с. Амзя, ул.Зелёная д.7 (КТП-2)
модернизация
инвестиционная программа 2024 г. (L_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно ведомости объёмов работ б/н (прил. 1)	Меркурий 201.5 №48761829 с материалами, согласно акта на списание материалов	компл.	1		акт на списание материалов №6 от 6.02.24 г.
		пломба номерная	шт.	2		
		анкерный зажим РА 25	шт.	1		
		гильза МJPВ 16-16	шт.	2		
		стяжной хомут Е260	упак.	0,060		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист №022-1
		трудозатраты	ч/час			табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		8946,24	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ с.Амзя»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

мастер АСУ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО

С.В. Филиппов
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин