

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«29» января 2024 г.

АКТ № 22 от 29.01.2024 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»
АИИСКУЭ г. Нефтекамск
5Н-005559
РБ, г. Нефтекамск, ул. Фестивальная, 19-2 (ТП-5115)
модернизация
инвестиционная программа 2024 г. (L_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объёмов работ	Меркурий 201.5 № 48740720	шт.	1		акт на списание материалов б/н
		пломба номерная	шт.	2		
		провода нейлон. для пломб	м	0,2		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист
		трудозатраты	ч/час	4		табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		2913,81	

1. Присвоить наименование «АИИСКУЭ г. Нефтекамск»
2. Объект «АИИСКУЭ г. Нефтекамск» включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Установить срок полезного использования 84 месяца.
4. Присвоить новый инвентарный номер

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО

А.Ф. Хазиев
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин