

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПТО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«29» января 2024 г.

**АКТ №78 от 29.01.2024 г.
приемки выполненных работ**

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»
АИИСКУЭ г. Нефтекамск
БП-005559
РБ, г. Нефтекамск, ул. Тракторная, 3 (ТП-5301)
модернизация
инвестиционная программа 2024 г. (L_20240311)

инвестиционная программа 2024 г. (Е_20240311)						
№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объемов работ	автомат 3р 25А ВА 47-63	шт.	1		акт на списание материалов б/н
		зажим ответв. СТ 70Р	шт.	4		
		кабель ВВГнг 4х6	м	0,75		
		лента металлическая	м	2		
		Меркурий 230 АМ-02 №48571654	шт.	1		
		пломба номерная сигнальное ус-во Силтор	шт.	2		
		провод СИП-4 4х16	м	11		
		провода д/пломб нейлон	м	0,2		
		скрепа для ленты НС-20	шт.	2		
		шкаф КДЕ-3	шт.	1		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист
	трудозатраты	ч/час	4		табель учета рабочего времени	
	Итого		руб.		8033,99	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ г. Нефтекамск»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО

А.Ф. Хазиев
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин