

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПТО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«29» января 2024 г.

АКТ № 1 от 29.01.2024 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»
АИИСКУЭ с. Н.-Берёзовка
БП-005358
РБ, Краснокамский район, с. Н.-Берёзовка, ул. Карла Маркса, 2, АНО ЦСОН «Милосердие» (ТП-1406)
модернизация
инвестиционная программа 2024 г. (L_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объёмов работ	Меркурий 201.5 № 48760556	шт.	1		акт на списание материалов б/н
		пломба номерная	шт.	1		
		провода нейлон. для пломб	м	0,1		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист
		трудоzатраты	ч/час	4		табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		2805,62.	

1. Присвоить наименование «АИИСКУЭ с. Н.-Берёзовка»
2. Объект «АИИСКУЭ с Н.-Берёзовка» включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Установить срок полезного использования 84 месяца.
4. Присвоить новый инвентарный номер

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО

А.Ф. Хазиев
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин