

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«29» февраля 2024 г.

АКТ №116 от 29.02.2024 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
АСУ ПО «Северные электрические сети»
АИISKУЭ с. Амзя
№БП-005560
РБ, г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Садовая д.2, кв.2 (КТП-6)
модернизация
инвестиционная программа 2024 г. (L_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно ведомости объёмов работ б/н (прил. 1)	Меркурий 201.5 №48741380 с материалами, согласно акта на списание материалов	компл.	1		акт на списание материалов №5 от 6.02.24 г.
		пломба номерная	шт.	2		
		анкерный зажим РА 25	шт.	1		
		гильза MJPB 16-16	шт.	2		
		стяжной хомут E260	упак.	0,066		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист №022-1
		трудоzатраты	ч/час			табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		8948,96	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИISKУЭ с.Амзя»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

мастер АСУ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО



С.В. Филиппов
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин