

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от "20" июля 2022 г. № 169  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПТО СЭС  
/И.И. Гарифуллин/  
«29» февраля 2024 г.

**АКТ №129 от 29.02.2024 г.  
приемки выполненных работ**

Наименование организации	ГУП «РЭС» РБ					
Наименование производственного подразделения	ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»					
Наименование объекта	АИИСКУЭ г. Нефтекамск					
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета	БП-005559					
Адрес проведения работ	РБ, г. Нефтекамск, ул. Парковая 6-82; ФЛ Сарваров Н.Х. (ТП-5006)					
Вид работ	модернизация					
Основание проведения работ	инвестиционная программа 2024 г. (L_20240311)					
№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объемов работ	Меркурий 201.5 №49013836	шт.	1		акт на списание материалов б/н
		пломба номерная	шт.	1		
		провода нейлон. для пломб	м	0,1		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист
		трудоzатраты	ч/час	4		табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		2740,68	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ г. Нефтекамск»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:  
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ  
ведущий инженер ПТО  
начальник ПТО

А.Ф. Хазиев  
А.А. Фазлутдинов  
С.Р. Мусин