

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2024г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайонах №4, 5


(наименование объекта)

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд



Номер документа	Дата документа
106	16.02.2024

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: потребителя ИП Красавина И.Н., объект: нежилое помещение по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Ленина, д.55, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 238 ART2-02 POWL2F04	шт	1	23 449,17	23 449,17
2	Лента F207	м	1	35,45	35,45
3	Скрепа C20	шт	1	10,5	10,5
Итого затрат по материалам:					23 495,12
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 398,92
Всего по акту:					25 894,04

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович