

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2024г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Октябрьский"  
(наименование объекта)



Номер документа	Дата документа
122	29.02.2024

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Андреева Б.Г., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Большая, д.60, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

**АКТ**

**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	18 120	18 120
2	Провод СИП-4 2х16	м	2	50,75	101,5
3	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	73,25	146,5
4	Лента F207	м	1	35,45	35,45
5	Скрепа С20	шт	1	10,5	10,5
Итого затрат по материалам:					18 413,95
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 675,35
Всего по акту:					22 089,30

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:

Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:

Закиров Суфиян Зайнитдинович