

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"


Директор

А. Г. Штырляев

2024г.

Участок РСУ
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Мраткино" для
(наименование объекта)



Номер документа	Дата документа
193	27.03.2024

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Перчаткиной Л.С., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.М.Гафури 79, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
7	Замена ввода	м	23		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Энергомера СЕ208 С4	шт	1	12 175	12 175
2	Лента F207	м	2	35,45	70,9
3	Скрепа С20	шт	2	9,93	19,86
4	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	2	101,95	203,9
Итого затрат по материалам:					12 469,66
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 080,57
Всего по акту:					15 550,23

Работу сдал начальник РСУ: Антошкин Олег Александрович

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович