


ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

ОТИУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Заматинский"
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд



"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2024г.

Номер документа	Дата документа
196	27.03.2024

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Черепенькина Г.Н., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.40-ка Павших, д.10, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	18 120	18 120
2	Провод СИП-4 2х16	м	2	47,46	94,92
3	Лента F207	м	1	35,45	35,45
4	Скрепа C20	шт	1	10,5	10,5
5	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	2	164,63	329,26
Итог затрат по материалам:					18 590,13
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 863,13
Всего по акту:					21 453,26

Работу сдал начальник отдела ТИУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович