


ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)

ОТИУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Мраткино"  
(наименование объекта)



Утверждаю"  
Директор  
А. Г. Штырляев  
2024г.

Номер документа	Дата документа
199	27.03.2024

Вид работ: Установка приборов учета

Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Ахметшина Ф.Р., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, пер.Мичурина, д.31, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Милур 107.22-Z-3-D	шт	1	10 000	10 000
2	Провод СИП-4 2х16	м	2	47,46	94,92
3	Лента F207	м	1	35,45	35,45
4	Скрепа C20	шт	1	10,5	10,5
Итог затрат по материалам:					10 140,87
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 080,57
Всего по акту:					13 221,44

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович