

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)



"Утверждаю"
Главный инженер
А. Г. Штырляев
2023г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Первомайский"
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
100	15.03.2023

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении потребителя ООО "Основа", объект: базовая станция сотовой связи по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Цеховая, д.9, место установки: опора ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ /п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Ревизия системы учета	шт	1		
2	Замена прибора учета	шт	1		
3	Опломбирование прибора учета	шт	1		
4	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
5	Оформление первичной документации	шт	3		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Милур 307.52RZ-2-D	шт	1	18 552,61	18 552,61
2	Пломба	шт	1	10,55	10,55
3	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
Итого затрат по материалам:					18 597,66
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 137,68
Всего по акту:					21 735,34

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович