


ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)



"Утверждаю"
Главный инженер
А. Г. Штырляев
2023г.

ОТИУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Заматинский"
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
121	31.03.2023


Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Демидовой Е.Н., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Братская, д.20-4, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ в количестве 1 шт.

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ /п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Монтаж анкерных зажимов	шт	1		
4	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
5	Опломбирование прибора учета	шт	1		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
7	Оформление первичной документации	шт	3		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Милур 107.22-Z-3-D	шт	1	11 732,23	11 732,23
2	Зажим анкерный PA25S	шт	1	51,3	51,3
3	Лента F207	м	1	35,45	35,45
4	Скрепа C20	шт	1	10,55	10,55
5	Пломба	шт	1	10,55	10,55
6	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
Итого затрат по материалам:					11 874,58
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 824,54
Всего по акту:					15 699,12

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович