

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)

"Утверждаю"  
Главный инженер  
А. Г. Штырляев  
2023г.

ОТИУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайонах №4, 5  
(наименование объекта)



Номер документа	Дата документа
181	26.04.2023

Вид работ: Установка приборов учета  
Источник финансирования: Амортизационный фонд

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО ЮЭС ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении потребителя ООО УК "Базис-Инвест", объект - нежилое здание по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Ленина, д.57, место установки: ТП-33 РУ-0,4 кВ руб.№5 в количестве 1 шт.

**АКТ**  
**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Ревизия системы учета	шт	1		
2	Замена счетчика	шт	1		
3	Опломбирование прибора учета	шт	1		
4	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
5	Оформление первичной документации	шт	3		
<b>Итого затрат по наименованию работ:</b>					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN	шт	1	9 021,67	9 021,67
2	Пломба	шт	1	10,55	10,55
3	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
<b>Итого затрат по материалам:</b>					<b>9 066,72</b>
<b>Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:</b>					<b>1 987,17</b>
<b>Всего по акту:</b>					<b>11 053,89</b>

Работу сдал начальник отдела ТИУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович