

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"

Главный инженер

А. Г. Штырляев

2023г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Первомайский"

(наименование объекта)

Номер
документа

228

Дата
документа

30.05.2023

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении потребителя Местная мусульманская религиозная организация "Ак-Мэсет", объект - нежилое помещение по адресу: РБ, Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Крутой дол, д.3, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Монтаж щита учета	шт	1		
2	Монтаж анкерных зажимов	шт	2		
3	Установка автоматического выключателя	шт	1		
4	Крепление щита учета лентой	шт	1		
5	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
7	Опломбирование прибора учета	шт	1		
8	Оформление первичной документации	шт	3		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.8Т LO	шт	1	8 160,84	8 160,84
2	Щит учета ЩУ-1/1	шт	1	1 106,79	1 106,79
3	Зажим анкерный РА25S	шт	2	51,2	102,4
4	Автоматический выключатель ВА 47-29 1P 50А	шт	1	84,39	84,39
5	Лента F207	шт	2	35,45	70,9
6	Скрепа C20	шт	2	10,55	21,1
7	Пломба	шт	1	8	8
8	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
Итого затрат по материалам:					9 588,92
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 002,85
Всего по акту:					11 591,77

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:

Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:

Закиров Суфиян Зайнитдинович