

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"
Главный инженер
А. Г. Штырляев
2023г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Первомайский"
(наименование объекта)

Номер документа
252
Дата документа
19.06.2023

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Евтушенко Ю.Е., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Новая, д.26, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Сборка щита учета	шт	1		
2	Монтаж щита учета	шт	1		
3	Установка счетчика	шт	1		
4	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
5	Установка автоматического выключателя	шт	1		
6	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
7	Прокладка провода	м	1		
8	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	8		
9	Укладка провода в гофротрубе	м	8		
10	настройка системы АСКУЭ	шт	1		
11	Опломбирование прибора учета	шт	1		
12	Оформление первичной документации	шт	3		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.8Т LO	шт	1	8 160,84	8 160,84
2	Корпус КДЕ-1	шт	1	437	437
3	Провод медный ПУВ	м	1	46,15	46,15
4	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	73,25	146,5
5	Выключатель нагрузки 100 А	шт	1	137,88	137,88
6	Лента F207	шт	2	35,45	70,9
7	Скрепа С20	шт	2	10,55	21,1
8	Труба гофрированная	м	2	23	46
9	Труба гофрированная	м	2	30	60
10	Труба гофрированная	м	4	13,71	54,84
11	Пломба	шт	1	8	8
12	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
13	Провод СИП-4 4х16	км	8	84,57	676,56
Итого затрат по материалам:					9 900,27
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 002,86
Всего по акту:					11 903,13

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович