

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"
Главный инженер
А. Г. Штырляев
2023г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Мраткино"
(наименование объекта)

Номер
документа
284

Дата
документа
26.06.2023

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении потребителя МУП "БЦР", объект - нежилое помещение по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Маркса, д.150, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	2		
3	Замена ввода	м	15		
4	Монтаж анкерных зажимов	шт	2		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	4		
6	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
7	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
8	Опломбирование прибора учета	шт	1		
9	Оформление первичной документации	шт	3		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик МИР С-04.10-230-5(100)-GPZ1B-KNQ-E-D	шт	1	15 596,72	15 596,72
2	Провод СИП-4 4x16	м	15	84,57	1 268,55
3	Зажим анкерный клиновой PA2/25S	шт	2	43,1	86,2
4	Лента F207	шт	2	35,45	70,9
5	Скрепа С20	шт	2	10,55	21,1
6	Пломба	шт	1	8	8
7	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
8	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	4	73,25	293
Итого затрат по материалам:					17 378,97
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 041,16
Всего по акту:					19 420,13

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:

Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:

Закиров Суфиян Зайнитдинович