


ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)



"Утверждаю"
Главный инженер
А. Г. Штырляев
2023г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Заматинский"
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
69	28.02.2023

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Лариной В.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.40-а Павших, д.19, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Опломбирование прибора учета	шт	1		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
6	Оформление первичной документации	шт	3		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счётчик Милур 107.22Z-3-D	шт	1	13 674,73	13 674,73
2	Лента F207	м	1	35,45	35,45
3	Скрепа C20	шт	1	10,55	10,55
4	Пломба	шт	1	10,55	10,55
5	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
Итог затрат по материалам:					13 765,78
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 824,54
Всего по акту:					17 590,32

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович