


ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)



"Утверждаю"
Главный инженер
А. Г. Штырляев
2023г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в с. Ломовка
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
71	28.02.2023

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении потребителя ИП Кузнецов А.И., объект: торговый киоск по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Ломовка, пересечение ул.Ленина и ул.Клубная, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ /п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	1		
4	Монтаж ответвительных зажимов	шт	8		
5	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
6	Опломбирование прибора учета	шт	1		
7	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
8	Оформление первичной документации	шт	3		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 238 ART2-02 POWF04	шт	1	22 693,34	22 693,34
2	Провод СИП-4 4x16	м	1	63,4	63,4
3	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	8	81,1	648,8
4	Лента F207	м	1	35,45	35,45
5	Скрепа C20	шт	1	10,55	10,55
6	Пломба	шт	1	10,55	10,55
7	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
Итого затрат по материалам:					23 496,59
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 119,12
Всего по акту:					25 615,71

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович