


ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)



ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайонах №3, 12
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
75	28.02.2023

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении потребителя ИП Горожанин М.В., объект: нежилое помещение по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.5-го Июля, д.1, место установки: ВРУ помещения, в количестве 1 шт.

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Ревизия системы учета	шт	1		
2	Замена счетчика	шт	1		
3	Опломбирование прибора учета	шт	1		
4	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
5	Оформление первичной документации	шт	3		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 230 ART-02PQRSIN	шт	1	9 020,83	9 020,83
2	Саморезы	шт	3	0,36	1,08
3	Пломба	шт	1	10,55	10,55
4	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
Итог затрат по материалам:					9 066,96
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 954,16
Всего по акту:					13 021,12

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович