

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПО СЭС

/И.И. Гарифуллин/

«27» марта 2023 г.



**АКТ № 120 от 27.03.2023 г.
приемки выполненных работ**

Наименование организации	ГУП «РЭС» РБ
Наименование производственного подразделения	ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»
Наименование объекта	ТП-509 силовое оборудование
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета	№000000211
Адрес проведения работ	РБ, г. Нефтекамск, ул. Техснабовская 3-4 ИП Белобородова Е.В.
Вид работ	модернизация
Основание проведения работ	Инвестиционная программа 2023 г. (L_20230311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
		Меркурий 230 ART-03 PQRSIN №47477288	шт.	1		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист №
		трудозатраты	ч/час	8		табель учета рабочего времени
	Итого		руб.			

1. Отнести вышеуказанный объект к 320.26.30.11.190 ОКОФ.
2. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ
начальник ПТО
главный инженер

leg

А.Ф. Хазиев
С.Р. Мусин
Ш.Ф. Хайруллин