

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от "20" июля 2022 г. № 169

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПО СЭС  
/И.И. Гарифуллин/  
«27» февраля 2023 г.



**АКТ № 52 от 27.02.2023 г.  
приемки выполненных работ**

Наименование организации  
Наименование производственного подразделения  
Наименование объекта  
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета  
Адрес проведения работ  
Вид работ  
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ  
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»  
ТП-1401 Силов.оборуд.  
№00000290  
РБ, Краснокамский район, с. Н.-Берёзовка, ул. Дорожная 28А, детский сад №3 «Радуга»  
модернизация  
L\_20230311 Инвестиционная программа 2023 г.

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно ведомости объемов работ №52	трансформаторы тока Меркурий 230 ART-03 PQRSIDN №45610093	шт.	3		акт на списание материалов б/н от 27.02.23 г.(приложение 4)
			шт.	1		
		ВВГнг 3х1,5	м	10		путевой лист №000000000772
		собственные механизмы	м/час			
-		трудозатраты -	ч/час	12	-	табель (приложение 2)
	Итого		руб.		11737,51	

Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:  
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ  
начальник ПТО  
главный инженер

*Handwritten signature*

А.Ф. Хазиев  
С.Р. Мусин  
Ш.Ф. Хайруллин