

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 168

УТВЕРЖДАЮ

Директор ПО СЭС

/И.И. Гарифуллин

«27» февраля 2023 г.



**АКТ № 56 от 27.02.2023 г.
приемки выполненных работ**

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ

ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»

ТП-0201 силовое оборудование, тр-тор Т 1 630кВА, Т 2 630кВА

№08030788

РБ, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников 7Б

модернизация

L_20230311 Инвестиционная программа 2023 г.

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно ведомости объемов работ №56	Меркурий 230 ART-02 PQRSIN №44517012	шт.	1		акт на списание материалов б/н от 27.02.23 г.(приложение 4)
		собственные механизмы	м/час			путевой лист №
		трудозатраты	ч/час	8		табель (приложение 2)---
	Итого		руб.		11819,19	

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ
начальник ПТО
главный инженер

1009

А.Ф. Хазиев
С.Р. Мусин
Ш.Ф. Хайруллин