

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от "20" июля 2022 г. № 169

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПО СЭО

И.И. Гарипов  
«27» марта 2023



# АКТ № 77 от 27.03.2023 г. приемки выполненных работ

Наименование организации  
Наименование производственного подразделения  
Наименование объекта  
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета  
Адрес проведения работ  
Вид работ  
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ  
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»  
ВЛ-6,0кв ф.3.14 пс "Нефтекамск", ф.6.12 пс "Монтажная"  
№00000006  
РБ, г. Нефтекамск, ул. Монтажная д.14А  
модернизация  
Инвестиционная программа на 2023 г. (L\_20230311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно деф. ведомости б/н (прил. 1)	Счетчик «Меркурий 230 ART 03 PQRSIDN 5(7,5) №45609960	шт.	1		акт на списание материалов б/н от 27.03.23 г. (приложение 4)
		кабель ВВГ 3х2,5	км	0,006		
		трансформатор тока ТОП-	шт.	3		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист №
		трудозатраты	ч/час	8		табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		9387,88	

1. –Отнести вышеуказанный объект к 220.42.22.12\_111 ОКОФ.
2. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:  
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ  
начальник ПТО  
главный инженер

*А.Ф. Хазиев*

А.Ф. Хазиев  
С.Р. Мусин  
Ш.Ф. Хайруллин