

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от 20 июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
И.о. директора ПО СЭС
Ш.Ф.Хайруллин/
«28» августа 2023 г.

АКТ № 418 от 28.08.2023 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
УТП ПО «Северные электрические сети»
ТП-602 силовое оборудование
00000346
РБ, г. Нефтекамск, ул. Карла Маркса 10 (ТП-602, Т-2)
модернизация
инвестиционная программа на 2023 г. (L_2023011314)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно ведомости объёмов работ б/н (прил. 1)	трансформатор ТМГ-400/6/0,4 Y/ZH-II (№740847)	шт.	1		акт на списание материалов б/н от 28.08.23 г. (приложение 4)
		собственные механизмы	м/час			путевой лист
		трудозатраты	ч/час			табель учета рабочего времени
		Итого	руб.			

1. Отнести вышеуказанный объект к 7 группе 330.30.20.31.117 ОКОФ.
2. Не увеличивать полезный срок использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

мастер УТП
начальник ПТО
главный инженер

Р.А. Шакиров
С.Р. Мусин
Ш.Ф. Хайруллин