

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от 20 июля 2022 г. № 169  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПО СЭС  
/Ш.Ф. Хайруллин/  
«27» сентября 2023 г.

АКТ № 503 от 27.09.2023 г.  
приемки выполненных работ

Наименование организации  
Наименование производственного подразделения  
Наименование объекта  
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета  
Адрес проведения работ  
Вид работ  
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ  
АСУ ПО «Северные электрические сети»  
ВЛ-0,4кв фид. с Амзя  
№00000973  
РБ, г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Лесная, 60  
реконструкция  
инвестиционная программа на 2023 г. (L\_20230311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
1.	Выполненные работы согласно ведомости объемов работ	бугель В 20	шт.	2		акт на списание материалов (приложение 4)
		автомат 2Р 32А	шт.	1		
		гильза MJPB 16-16	шт.	2		
		зажим ответвительный СТ 70 Р	шт.	2		
		кабель ВВГ 4х6	м	0,15		
		Меркурий 201.5 №48242161	шт.	1		
		провод СИП-4 2х16	км	0,018		
		стяжной хомут Е260	упак.	0,060		
		шкаф КДЕ-1	шт.	1		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист
		трудозатраты	ч/час	4		табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		4217,21	

1. Отнести вышеуказанный объект к 220.42.22.12.111 ОКОФ.
2. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:  
Объем выполненных работ проверил:

мастер АСУ  
ведущий инженер ПТО  
начальник ПТО

С.В. Филиппов  
А.А. Фазлутдинов  
С.Р. Мусин