

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от 20 июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/Ш.Ф. Хайруллин/
«26» сентября 2023 г.

АКТ № 537 от 26.09.2023 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»
КТПН-11010
№00001108
РБ, г. Нефтекамск, ул. Автомобилистов, 22
реконструкция
Инвестиционная программа 2023 г. (L_20230311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объёмов работ	автомат ЗР 25А	шт.	1		акт на списание материалов б/н
		кабель ВВГ 2х6	м	0,5		
		Меркурий 230 АМ-02 №48567873	шт.	1		
		металлическая лента	м	2		
		пломба номерная	шт.	2		
		провод СИП-4 4х16	км	0,012		
		проволока нейлон. для пломб	м	0,2		
		скрепа С 20 ВК	шт.	2		
		шкаф КДЕ-1	шт.	1		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист
		трудозатраты	ч/час	4		табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		6705,07-	

1. Отнести вышеуказанный объект к 7 группе 320.26.30.11.190 ОКОФ.

2. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:

Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:

Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО

А.Ф. Хазиев
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин