

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2023г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Мратино"
(наименование объекта)



Номер документа	Дата документа
304	10.07.2023

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд


Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Шакирова Ш.Н., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.50 лет Октября, д.157, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ в количестве 1 шт.

АКТ приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
3	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	3		
4	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
6	Опломбирование прибора учета	шт	1		
7	Оформление первичной документации	шт	3		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик МИР С-04.10-230-5(100)-GPZ1B-KNQ-E-D	шт	1	15 596,71	15 596,71
2	Провод СИП-4 4х16	м	2	84,57	169,14
3	Лента F207	шт	3	35,45	106,35
4	Скрепа С20	шт	2	10,55	21,1
5	Пломба	шт	1	8	8
6	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
Итог затрат по материалам:					15 935,80
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					1 528,39
Всего по акту:					17 464,19

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович