

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)



"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2023г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в мкр-не "Выселки"

(наименование объекта)

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
324	20.07.2023

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Артемьева К.Б., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Социалистическая, д.28, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
3	Монтаж ответвительных зажимов	шт	4		
4	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	2		
5	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
7	Опломбирование прибора учета	шт	1		
8	Оформление первичной документации	шт	3		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик МИР С-04.10-230-5(100)-GPZ1B-KNQ-E-D	шт	1	15 596,72	15 596,72
2	Провод СИП-4 4х16	м	2	84,57	169,14
3	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	4	102	408
4	Лента F207	шт	2	39,62	79,24
5	Скрепа С20	шт	2	10,55	21,1
6	Пломба	шт	1	8	8
7	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
Итог затрат по материалам:					16 316,70
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					1 347,35
Всего по акту:					17 664,05

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:

Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:

Закиров Суфиян Зайнитдинович