

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ в с.Тирлянский - 2

(наименование объекта)

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Утверждаю  
Директор  
А. Г. Штырляев  
2023г.

Номер документа  
367

Дата документа  
31.07.2023

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении:  
гражданина-потребителя Бодрова В.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, ул.Свердлова, д.25, место установки: на фасадной стене здания;  
гражданина-потребителя Соколова Ю.С., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, ул.Свердлова, д.13, место установки: на фасадной стене здания;  
гражданина-потребителя Лещук М.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, ул.Свердлова, д.54, место установки: на фасадной стене здания;  
гражданина-потребителя Зимина Ю.Ю., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, ул.Чкалова, д.49, место установки: на фасадной стене здания, в количестве 4 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

| № п/п                               | Наименование и характеристика работ | Ед. изм. | Кол-во | Стоимость строительных и монтажных работ |       |
|-------------------------------------|-------------------------------------|----------|--------|--|-------|
|                                     |                                     |          |        | единицы                                  | общая |
| 1                                   | Ревизия системы учета               | шт       | 4      |  |       |
| 2                                   | Замена прибора учета                | шт       | 4      |  |       |
| 3                                   | Опломбирование прибора учета        | шт       | 4      |  |       |
| 4                                   | Оформление первичной документации   | шт       | 12     |  |       |
| Итого затрат по наименованию работ: |                                     |          |        |  |       |

| № п/п                         | Наименование материалов                  | Ед. изм. | Кол-во | Цена     | Сумма    |
|-------------------------------|--|----------|--------|----------|----------|
| 1                             | Счетчик Меркурий 201.5                   | шт       | 4      | 1 405,16 | 5 620,64 |
| 2                             | Саморезы                                 | шт       | 8      | 0,36     | 2,88     |
| 3                             | Пломба                                   | шт       | 4      | 8        | 32       |
| 4                             | Акт допуска прибора учета в эксплуатацию | шт       | 12     | 11,5     | 138      |
| Итого затрат по материалам:   |  |          |        |          | 5 793,52 |
| Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги: |  |          |        |          | 1 246,49 |
| Всего по акту:                |  |          |        |          | 7 040,01 |

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович