

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2023г.

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ мкр-н "Заречный" и "Косогорный"
(наименование объекта)

Номер документа
469
Дата документа
30.08.2023

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Ахмадеева М.С., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Мост БЖД, д.49а, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Сборка щита учета	шт	1		
2	Установка счетчика	шт	1		
3	Установка автоматического выключателя	шт	1		
4	Монтаж щита учета	шт	1		
5	Крепление щита учета лентой	м	4		
6	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	4		
7	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	16		
8	Установка 2-х лапковой скобы	шт	2		
9	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
10	Опломбирование прибора учета	шт	1		
11	Оформление первичной документации	шт	3		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.5	шт	1	1 405,16	1 405,16
2	Корпус КДЕ-1	шт	1	618,42	618,42
3	Провод СИП-4 2х16	м	16	36,6	585,6
4	Автоматический выключатель	шт	1	291,77	291,77
5	Скоба 2-х лапковая	шт	2	2,67	5,34
6	Саморезы	шт	2	0,72	1,44
7	Лента F207	м	4	35,45	141,8
8	Скрепа С20	шт	4	10,55	42,2
9	Пломба	шт	1	8	8
10	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
Итого затрат по материалам:					3 134,23
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					1 984,51
Всего по акту:					5 118,74

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович