


ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Первомайский"
(наименование объекта)



Номер документа	Дата документа
599	29.09.2023

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Балытниковой А.И., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Новая, д.34, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Сборка щита учета	шт	1		
2	Установка счетчика	шт	1		
3	Установка автоматического выключателя	шт	1		
4	Монтаж щита учета	шт	1		
5	Крепление щита учета лентой	шт	1		
6	Обжим ленты при помощи скрепы	м	2		
7	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	шт	2		
8	Укладка провода в гофротрубе	м	9		
9	Установка 2-х лапковой скобы	м	1		
10	Монтаж ответвительных зажимов	шт	1		
11	Монтаж анкерных зажимов	шт	4		
12	Настройка системы АСКУЭ	шт	2		
13	Опломбирование прибора учета	шт	1		
14	Оформление первичной документации	шт	1		
	Итого затрат по наименованию работ:	шт	3		

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.5	шт	1	1 405,16	1 405,16
2	Корпус КДЕ-1	шт	1	618,42	618,42
3	Провод СИП-4 2х16	м	9	36,6	329,4
4	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	4	175,55	702,2
5	Зажим анкерный клиновой РА2/25S	шт	2	43,06	86,12
6	Автоматический выключатель	шт	1	291,76	291,76
7	Скоба 2-х лапковая	шт	1	2,68	2,68
8	Труба гофрированная	м	1	19,27	19,27
9	Лента F207	м	2	39,62	79,24
10	Скрепа С20	шт	2	10,5	21
11	Саморезы	шт	2	0,72	1,44
12	Пломба	шт	1	8	8
13	Бланк "Акт проверки СИ"	шт	3	6	18
	Итого затрат по материалам:				3 582,69
	Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:				1 613,12
	Всего по акту:				5 195,81

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович