

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)

ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ в с.Тирлянский  
(наименование объекта)



"Утверждаю"  
Директор  
А. Г. Штырляев  
2023г.

Вид работ: Установка приборов учета  
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
605	29.09.2023

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении потребителя ИП Перчаткина Е.В., объект: нежилое помещение по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, пер.Локоцкова, д.74, место установки: ВРУ помещения, в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Ревизия системы учета	шт	1		
2	Замена прибора учета	шт	1		
3	Опломбирование прибора учета	шт	1		
4	Оформление первичной документации	шт	3		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 201.5	шт	1	1 405,16	1 405,16
2	Саморезы	шт	2	0,36	0,72
3	Пломба	шт	1	8	8
4	Бланк "Акт проверки СИ"	шт	3	6	18
Итог затрат по материалам:					1 431,88
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					942,35
Всего по акту:					2 374,23

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович