

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«22» августа 2024 г.

**АКТ №411 от 22.08.2024 г.
приемки выполненных работ**

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»
АИISKУЭ с. Н.-Берёзовка
№БП-005558
РБ, Краснокамский район, с. Н.-Берёзовка, ул. Дружбы, 6А (ТП-1205)
модернизация
инвестиционная программа 2024 г. (L_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объёмов работ	автоматический выключатель 2Р 32А	шт.	1		акт на списание материалов б/н
		зажим анкерный РА 25S ВК	шт.	2		
		кабель ВВГ 2х6	м	0,5		
		КДЕ-1	шт.	1		
		пломба номерная сигнал.	шт.	1		
		провод СИП-4 2х16	м	15		
		проволока д/пломб	м	0,2		
		счетчик Меркурий 200.02 №48725508	шт.	1		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист
		трудозатраты	ч/час	4		табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		8346,76	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИISKУЭ с. Н.-Берёзовка»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО



А.Ф. Хазиев
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин