

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«22» августа 2024 г.

**АКТ №409 от 22.08.2024 г.
приемки выполненных работ**

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»
АИИСКУЭ с. Н.-Берёзовка
№БП-005558
РБ, Краснокамский район, с. Н.-Берёзовка, ул. Лесная, 11 (КТП-1208)
модернизация
инвестиционная программа 2024 г. (L_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объемов работ	бугель (В 20)-БК	шт.	1		акт на списание материалов б/н
		зажим анкерный РА 25S BK	шт.	1		
		лента металлическая	м	1		
		пломба номерная сигнал.	шт.	1		
		провод СИП-4 2х16	м	2		
		проволока д/пломб	м	0,1		
		счетчик CE 308 C36746.OGRI.QYDUVFZ GB01 SPDS №012963197517724	шт.	1		путевой лист
		собственные механизмы	м/час			
		трудозатраты	ч/час	4		
	Итого		руб.		10823,81	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ с. Н.-Берёзовка»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО



А.Ф. Хазиев
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин