

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«27» августа 2024 г.

АКТ №586 от 27.08.2024 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»
АИISKУЭ г. Нефтекамск
№БП-005559
РБ, г. Нефтекамск, ул. Нефтяников 22 (ТП-5310) МКУ Образования ГО г. Нефтекамск
модернизация
инвестиционная программа 2024 г. (L_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
		кабель ВВГ 3х2,5	м	8		акт на списание материалов
		Меркурий 230 ART-03 CN №14751124, №15502243	шт.	2		
		пломба номерная	шт.	4		
		провода для пломб	м	0,4		
		трансформатор тока ТОП-М-0,66-200/5 №07067310; №07067311; №07067312;	шт.	3		
		трансформатор тока ТОП-М-0,66-100/5 №01004512; №01004511; №01004510;	шт.	3		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист
		трудоzатраты	ч/час	4		табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		10678,83.	

- Отнести затраты к ОС с наименованием «АИISKУЭ г. Нефтекамск»
- Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
- Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО

А.Ф. Хазиев
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин

192256,98