

общ 297966,44

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«30» сентября 2024 г.

АКТ №676 от 30.09.2024 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
АСУ ПО «Северные электрические сети»
АИИСКУЭ с. Амзя
№БП-005560
РБ, г. Нефтекамск, с. Амзя, ул. Молодёжная, д.27, ул. Весенняя, д.12 (КТП-15)
модернизация
инвестиционная программа . (L_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объемов работ	бугель В 20-БК	шт.	2		акт на списание материалов №3 от 27.09.2024 г.
		лента	м	2		
		пломба роторная	шт.	2		
		провод СИП-4 2х16	м	2		
		счетчик СЕ 208 C4.846.0GRI.QYDUVFZ GB01 SPDS №012927195154626	шт.	1	с. Амзя, ул. Молодёжная,27	
		счетчик СЕ 208 C4.846.0GRI.QYDUVFZ GB01 SPDS №012927197127396	шт.	1	с. Амзя, ул. Весенняя,12	
		Итого материалы	руб.	20794,96		
		собственные механизмы	м/час			
		трудозатраты	ч/час	5		
	Итого		руб.		24881,04	путевой лист №161-1 табель учета рабочего времени

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ с. Амзя»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

мастер АСУ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО

С.В. Филиппов
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин