

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«25» июля 2024 г.

**АКТ №501 от 25.07.2024 г.
приемки выполненных работ**

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»
АИИСКУЭ г. Нефтекамск
№БП-005559
РБ, г. Нефтекамск, ул. Луговая, 13А (КТП-1001)
модернизация
инвестиционная программа 2024 г. (L_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объёмов работ	гильза	шт.	2		акт на списание материалов б/н
		Меркурий 201.5 №49091819-1 шт., КДЕ-1 шт., СТ70Р-2 шт., лента-5 м, скрепа-5 шт., СИП 2х16-22 м, автомат 2Р 32А-1 шт., ВВГ 2х6-0,5 м	компл.	1		
		пломба номерная сигнал.	шт.	2		
		проволока д/пломб	м	0,2		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист
		трудоzатраты	ч/час	4		табель учета рабочего времени
	Итого		руб.			28154,91 руб.

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ г. Нефтекамск»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО

А.Ф. Хазиев
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин