

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от "20" июля 2022 г. № 169  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПО СЭС  
И.И. Гарифуллин/  
«27» июля 2024 г.

**АКТ №201 от 27.07.2024 г.  
приемки выполненных работ**

Наименование организации  
Наименование производственного подразделения  
Наименование объекта  
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета  
Адрес проведения работ  
Вид работ  
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ  
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»  
АИИСКУЭ г. Нефтекамск  
БП-005559  
РБ, г. Нефтекамск, ул. Полевая 13 (КТП-5123)  
модернизация  
инвестиционная программа 2024 г. (L\_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объемов работ	Меркурий 231 АТ-01 №49074239	шт.	1		акт на списание материалов б/н
		пломба номерная	шт.	2		
		провода д/пломб	м	0,2		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист
		трудозатраты	ч/час	4		табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		6241,19	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ г. Нефтекамск»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:  
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ  
ведущий инженер ПТО  
начальник ПТО

А.Ф. Хазиев  
А.А. Фазлутдинов  
С.Р. Мусин