

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«29» июля 2024 г.

**АКТ №529 от 29.07.2024 г.
приемки выполненных работ**

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»
АИISKУЭ Илишевский район РБ
БП - 005649
РБ, Илишевский район, с. Груздевка, ул. Новая 14-2 (КТП-5161п)
модернизация
инвестиционная программа (L_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объемов работ	гильза 16-16	шт.	2		акт на списание материалов б/н
		лента металлическая	м	1		
		ответвительный зажим	шт.	2		
		пломба роторн.	шт.	1		
		провод СИП-4 2х16	м	4		
		проволока для пломб	м	0,1		
		скрепа	шт.	1		
		CE 208	шт.	1		
		C4.846.2.OGR1.QYUDVFZ GB01 SPDS №012725195154715				
		собственные механизмы	м/час			путевой лист
		трудоzатраты	ч/час	4		табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		12480,66.	

1. Отнести к ОС с наименованием «АИISKУЭ Илишевский район РБ»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО

А.Ф. Хазиев
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин