

Приложение № 5а  
к приказу ГУП «РЭС» РБ  
от "20" июля 2022 г. № 169  
УТВЕРЖДАЮ  
Директор ПО СЭС  
/И.И. Гарифуллин/  
«25» июля 2024 г.

**АКТ №503 от 25.07.2024 г.  
приемки выполненных работ**

Наименование организации  
Наименование производственного подразделения  
Наименование объекта  
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета  
Адрес проведения работ  
Вид работ  
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ  
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»  
АИISKУЭ г. Нефтекамск  
№БП-005559  
РБ, г. Нефтекамск, ул. Спутника, 8-1 (КТП-810)  
модернизация  
инвестиционная программа 2024 г. (L\_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объемов работ	гильза	шт.	2		акт на списание материалов б/н
		Меркурий 201.5 №49116797 -1 шт., КДЕ-1 шт., СТ70Р-2 шт., лента-5 м, скрепа-5 шт., СИП 2х16-22 м, автомат 2Р 32А-1 шт., ВВГ 2х6-0,5 м	компл.	1		
		пломба номерная сигнал.	шт.	2		
		провода д/пломб	м	0,2		
		собственные механизмы	м/час			путевой лист
		трудоzатраты	ч/час	4		табель учета рабочего времени
		Итого	руб.		8154,90	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИISKУЭ г. Нефтекамск»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:  
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:  
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ  
ведущий инженер ПТО  
начальник ПТО

А.Ф. Хазиyев  
А.А. Фазлутдинов  
С.Р. Мусин