

Приложение № 5а
к приказу ГУП «РЭС» РБ
от "20" июля 2022 г. № 169
УТВЕРЖДАЮ
Директор ПО СЭС
/И.И. Гарифуллин/
«29» июля 2024 г.

АКТ №141 от 29.07.2024 г.
приемки выполненных работ

Наименование организации
Наименование производственного подразделения
Наименование объекта
Инв. № объекта по данным бухгалтерского учета
Адрес проведения работ
Вид работ
Основание проведения работ

ГУП «РЭС» РБ
ОТУЭ ПО «Северные электрические сети»
АИИСКУЭ г. Нефтекамск
БП-005559
РБ, г. Нефтекамск, ул. Победы, 7; ИП Аллаяров А.Б. (РП-12)
модернизация
инвестиционная программа 2024 г. (L_20240311)

№ п/п	Основание проведения работ	Использованный материал/ ресурс	ед. изм.	Кол-во	Наименование подрядной организации, ИНН подрядной организации, документы основания	Документ-основание, №, дата
	ведомость объемов работ	автомат ЗР 25А 4,5 кА ВА 47-63	шт.	1		акт на списание материалов б/н
		автомат ЭКФ 2Р-4А	шт.	1		
		антенна GSM IRZ AG11	шт.	1		
		Меркурий 230 ART-02 PQRSIN №49546558	шт.	1		
		модем GSM TELEOFIS RX608-R2 №352224457847291	шт.	1		
		пломба номерная роторн.	шт.	1		
		провода нейлон. для пломб	м	0,1		путевой лист
		собственные механизмы	м/час			
		трудоzатраты	ч/час	4		табель учета рабочего времени
	Итого		руб.		16 215,25. и <i>Алекс</i>	

1. Отнести затраты к ОС с наименованием «АИИСКУЭ г. Нефтекамск»
2. Включить в 4 группу ОКОФ (код 330.26.51.43)
3. Не увеличивать срок полезного использования.

Работу сдал, ответственный за проведение работ:
Работу принял, объем выполненных работ подтверждаю:
Объем выполненных работ проверил:

начальник ОТУЭ
ведущий инженер ПТО
начальник ПТО

А.Ф. Хазиев
А.Ф. Хазиев
А.А. Фазлутдинов
С.Р. Мусин

1016.406,26.