

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)

ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Первомайский"  
(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
536	15.07.2024

**Вид работ:** Установка приборов учета  
**Источник финансирования:** Амортизационный фонд

**Адрес (участок) объекта ремонта**



Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Мишанова К.Н., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Толстого, д.23, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 536 от 14.06.2024

**АКТ**  
**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
<b>Итог затрат по наименованию работ:</b>					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	17 756,71	17 756,71
2	Провод СИП-4 2х16	м	2	47,46	94,92
3	Лента F207	м	1	54,75	54,75
4	Скрепа С20	шт	1	9,92	9,92
<b>Итог затрат по материалам:</b>					<b>17 916,30</b>
<b>Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:</b>					<b>2 815,65</b>
<b>Всего по акту:</b>					<b>20 731,95</b>

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич  
Работу принял начальник ПТО:  Закиров Суфиян Зайнитдинович