

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)



"Утверждаю"  
Директор  
А. Г. Штырляев  
2024г.

ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ в с.Тирлянский  
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета  
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
560	24.07.2024

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Воробьевой Л.В., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, с.Тирлянский, ул.Свердлова, д.177, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 560 от 24.06.2024

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Монтаж ответвительных зажимов	шт	2		
6	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 238 ART2-02 POWL2F04	шт	1	18 120	18 120
2	Провод СИП-4 2х16	м	2	77,83	155,66
3	Скрепа С20	шт	1	9,93	9,93
4	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	73,25	146,5
5	Лента F207	м	1	96,48	96,48
Итого затрат по материалам:					18 528,57
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 068,13
Всего по акту:					20 596,70

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Закиров Суфиян Зайнитдинович