

Приложение № 5а
к приказу ГУП "РЭС" РБ
от 20.07.2022 г. № 169
"Утверждаю"
Директор
А. Г. Штырляев
2024г.

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ
(наименование организации)

ОТиУЭ
(подразделение)

АИИС КУЭ д.Шушпа, Катайка
(наименование объекта)

Вид работ: Установка приборов учета
Источник финансирования: Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
602	13.08.2024

Адрес (участок) объекта ремонта



Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Сенсиной Н.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, д.Шушпа, ул.Журавлиная, д.17, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; в количестве 1 шт.
Ремонт оборудования АИИСКУЭ в ТП-216, установка концентраторов, установленных в РУ-0,4 кВ в количестве 3 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 602 от 12.07.2024

АКТ
приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж ответвительных зажимов	шт	4		
5	Ревизия системы учета	шт	1		
6	Замена концентратора	шт	3		
7	Настройка системы АСКУЭ	шт	2		
Итог затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Лента крепленияС201 20*50	шт	1	96,48	96,48
2	Скрепа С20	шт	1	24,62	24,62
3	Зажим герметичный ответвительный СТ70Р	шт	2	241,17	482,34
4	Зажим герметичный ответвительный СТ 25Р	шт	2	73,25	146,5
5	Концентратор Меркурий 225.21	шт	3	17 370	52 110
6	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	18 120	18 120
Итог затрат по материалам:					70 979,94
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 437,44
Всего по акту:					73 417,38

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич
Работу принял начальник ПТО:  Султанов Денис Рашитович