

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ  
(наименование организации)

ОТиУЭ  
(подразделение)

АИИС КУЭ в микрорайоне "Мраткино"  
(наименование объекта)

**Вид работ:** Установка приборов учета  
**Источник финансирования:** Амортизационный фонд

Приложение № 5а  
к приказу ГУП "РЭС" РБ  
от 20.07.2022 г. № 169

"Утверждаю"

Директор

А. Г. Штырляев

2024г.

Номер документа	Дата документа
620	26.08.2024

**Адрес (участок) объекта ремонта**

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Галлямова Н.Г., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Победы, д.50, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ; в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 620 от 26.07.2024

**АКТ**

**приемки выполненных ремонтно-строительных работ**

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
<b>Итог затрат по наименованию работ:</b>					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	18 120	18 120
2	Провод СИП-4 2х16	м	2	77,83	155,66
3	Лента крепленияС201 20*50	шт	1	96,48	96,48
4	Скрепа С20	шт	1	24,62	24,62
<b>Итог затрат по материалам:</b>					<b>18 396,76</b>
<b>Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:</b>					<b>2 567,21</b>
<b>Всего по акту:</b>					<b>20 963,97</b>

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:  Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:  Султанов Денис Рашитович