

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ

(наименование организации)

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ микрорайон "Заматинский"

(наименование объекта)

Номер документа	Дата документа
719	30.09.2024

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №8/Ю-04 от 15.02.2024г., в отношении: гражданина-потребителя Пинчук М.О., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, ул.Индустриальная, д.1б, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ, в количестве 1 шт.

Основание проведения работ: дефектная ведомость № 719 от 30.08.2024

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ п/п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	1		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	1		
4	Монтаж провода от прибора учета до ВЛ	м	2		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Меркурий 208 ART2-02 (D)POWF04	шт	1	17 756,71	17 756,71
2	Провод СИП-4 2х16	м	2	77,83	155,66
3	Лента крепленияС201 20*50	шт	1	54,75	54,75
4	Скрепа С20	шт	1	24,62	24,62
Итого затрат по материалам:					17 991,74
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					2 329,57
Всего по акту:					20 321,31

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ: Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО: Султанов Денис Рашитович