

ПО "Южные электрические сети" ГУП "РЭС" РБ

(наименование организации)



"Утверждаю"

Главный инженер

А. Г. Штырляев

2023г.

ОТиУЭ

(подразделение)

АИИС КУЭ Заматинский-2

(наименование объекта)

Вид работ:

Установка приборов учета

Источник финансирования:

Амортизационный фонд

Номер документа	Дата документа
123	31.03.2023

Адрес (участок) объекта ремонта

Установка систем учета на границе балансовой принадлежности сетей с АСКУЭ по инвестиционной программе ПО "ЮЭС" ГУП "РЭС" РБ, согласно распоряжения №7 от 31.01.2023г., в отношении гражданина-потребителя Аглямовой З.А., проживающего по адресу: РБ, Белорецкий район, г.Белорецк, блвр.Воинов Победителей, д.28, место установки: на опоре ВЛ-0,4 кВ в количестве 1 шт.

АКТ

приемки выполненных ремонтно-строительных работ

№ /п	Наименование и характеристика работ	Ед. изм.	Кол-во	Стоимость строительных и монтажных работ	
				единицы	общая
1	Установка SPLIT- счетчика на опору	шт	1		
2	Крепление SPLIT- счетчика лентой	м	2		
3	Обжим ленты при помощи скрепы	шт	2		
4	Опломбирование прибора учета	шт	1		
5	Настройка системы АСКУЭ	шт	1		
6	Оформление первичной документации	шт	3		
Итого затрат по наименованию работ:					

№ п/п	Наименование материалов	Ед. изм.	Кол-во	Цена	Сумма
1	Счетчик Милур 307.52-ZZ-3-D	шт	1	19 636,66	19 636,66
2	Лента F207	м	2	35,45	70,9
3	Скрепа С20	шт	2	10,55	21,1
4	Пломба	шт	1	10,55	10,55
5	Акт допуска прибора учета в эксплуатацию	шт	3	11,5	34,5
Итого затрат по материалам:					19 773,71
Сумма затрат ЗП, ГСМ, налоги:					3 673,38
Всего по акту:					23 447,09

Работу сдал начальник отдела ТиУЭ:

Морозов Андрей Алексеевич

Работу принял начальник ПТО:

Закиров Суфиян Зайнитдинович